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Abstrakt 
Diplomová práce je zaměřena na provedení sanačních úprav a výměnu stávající 
dlažby za novou na Nové radnici v Brně. Na tuto stavbu jsem zpracovala technologický 
předpis pro rekonstrukci vnitřního nádvoří a sanační práce, které jsem doplnila 
kontrolními a zkušebními plány. Vytvořila jsem časový harmonogram a mechanizmů 
použitých strojů. Specializace mojí diplomové práce je BOZP a plán rizik pro celou 
stavbu.  
  
Klíčová slova 
Koordinační situace stavby se širšími vtahy dopravních tras, časový a finanční plán 
stavby, projekt zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán kvality, technologický 
předpis pro podřezání zdiva a sanační omítky. 
Abstract 
This dissertation is focuses on the design of remedial adjustments and replacement of 
the existing pavement for a new one on the New Town Hall in Brno. On this building I 
have worked on the technological regulation for the reconstruction of the internal 
courtyard and remediation work which I have completed by the inspection and test 
plans. I have created a timetable and mechanisms for used machines. Specialization of 
my thesis is to BOZP and risk plan for the whole building.  
Keywords 
Coordinating situation of the contruction with wider External Relations of the transport 
routes, time and financial plan of the building, the project site equipment, inspection 
and quality test plan, technological regulation for gouges and masonry restoration 
plasters.  
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Zadáním diplomové práce bylo vypracovat Stavebně technologický projekt 
rekonstrukce budovy magistrátu Brno střed.. 
Objekt Nová radnice a jeho vnitřní nádvoří se nachází na Dominikánském 
náměstí, u kterého má být realizovaná sanace vlhkého zdiva a rekonstrukce vnějšího 
nádvoří. 
Budou navrženy následující úpravy: 
- podřezávaní zdiva 
- elektroosmóza 
- provádění sanačních omítek 
- rekonstrukce nádvoří (nová kamenná dlažba + původní) 
- výměna původních odvodňovacích trubek za nové a položení nopové fólie s 
 drenáží 
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout zařízení staveniště, rozpočet stavby, 
technologický předpis, časový plán, strojní sestavu a BOZ.  
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
1.1  Identifikační údaje stavby 
Název stavby:                  Stavebně technologický projekt rekonstrukce budovy   
                                        magistrátu Brno střed. 
Přímý investor:                Statutární Město Brno, Kounicova 67, 601 67 Brno 
Místo stavby:                    Brno 
Okres:                               Brno – město 
KŮ:                                    Brno – město 
Parcelní číslo:                  503 
Charakteristika stavby:  Sanace vlhkého zdiva a rekonstrukce nádvoří uvnitř     
                                          stávajícího objektu 
Účel stavby:                     Administrativní budova 
Stavební úřad:                 Brno – město 
1.2 Identifikační údaje zpracovatele projektu 
Projektant:                      Ing. Katarína Rentková 
Adresa:                           Dubie 87, 024 01 Kysucké Nové Mesto 
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2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI 
ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU O 
MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
Objekt Nové radnice v Brně, Dominikánské náměstí 1 je evidován ve státní 
památkové péči v Ústředním seznamu kulturních památek. Stávající objekt je využíván 
jako Úřad městské části Brno – střed. Majitelem objektu je město Brno. 
 
3 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O 
NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 
Rekonstrukce vnitřního nádvoří nemá vliv na dopravní a technickou infrastrukturu. 
Tato infrastruktura zůstává stávající, beze změn. 
 
4 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ 
NA VÝSTAVBU 
Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné technické požadavky dle vyhlášky 
268/2009 Sb. 
 
5 ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, 
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB PODLE § 104 
ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
Na stavbu nebylo žádáno o územní rozhodnutí. Jedná se o úpravy stávajícího 
objektu, nemění se výškové ani objemové uspořádání stavby. 
 
- 13 - 
6 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A 
PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu Nové radnice v Brně. 
Nepředpokládá se žádná souběžná výstavba. 
 
7 PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU 
POSTUPU VÝSTAVBY 
Termíny rekonstrukce budou uvedeny v žádosti o stavební povolení. Popis 
postupu výstavby – viz. samostatná část projektu „E – Zásady organizace výstavby“. 
 
8 STATISTICKÉ ÚDAJE O STAVBĚ 
zastavěná plocha jižního křídla 1 PP: 321,97 m2 
zastavěná plocha jižního křídla 1 NP: 796,8 m2 
zastavěná plocha vnitřního nádvoří: 904,73 m2 
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Napojení na dopravní infrastrukturu bude částečně omezena počas 
rekonstrukce a technická infrastruktura se nebude měnit. Automobilová doprava na 
Dominikánské náměstí bude časově omezená: PO-SO 06-16 hod (jen na povolení od 
úřadu dopravy) a NE – se nedělá. 
Viz Příloha č. 1 – Koordinační situace stavby
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Viz příloha č. 2 – Časový a finanční plán stavby
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9 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
9.1  Identifikační údaje stavby 
Název stavby:                  Stavebně technologický projekt rekonstrukce budovy  
                                          magistrátu Brno střed. 
Přímý investor:                Statutární Město Brno, Kounicova 67, 601 67 Brno 
Místo stavby:                    Brno 
Okres:                               Brno – město 
KŮ:                                    Brno – město 
Parcelní číslo:                  503 
Charakteristika stavby:  Sanace vlhkého zdiva a rekonstrukce nádvoří uvnitř     
                                          stávajícího objektu 
Účel stavby:                     Administrativní budova 
Stavební úřad:                 Brno – město 
9.2 Identifikační údaje zpracovatele projektu 
Projektant:                      Ing. Katarína Rentková 
Adresa:                           Dubie 87, 024 01 Kysucké Nové Město 
 
10 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL 
Objekt Nové radnice v Brně se nachází na Dominikánské náměstí 1 a je evidován 
ve státní památkové péči v Ústředním seznamu kulturních památek. Stávající objekt je 
využíván jako Úřad městské části Brno – střed. Majitelem objektu je město Brno. 
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Vstupy na Novou radnici jsou dva. Jeden vstup se nachází v průjezdu z 
Dominikánského nám., druhý z ul. Dominikánská. 
 Stávající a současný stav konstrukcí odpovídá stáří objektu. U základových 
pásů předpokládáme, že jsou zhotoveny z cihly. Přesný rozsah může být určen až po 
odkrytí stávajících základových konstrukcí. Stávající svislé nosné konstrukce jsou 
z masivního cihelného a smíšeného zdiva. Je nově zrekonstruovaná sedlová střecha. 
Objekt je složen ze dvou nadzemních podlaží a částečně podsklepený. V jednotlivých 
místnostech se nacházejí valené klenby, křížové klenby, popřípadě klenby s lunetami. 
Provedou se nové sanační omítky v některých částech místností s problémem vlhkosti. 
Zásahy do konstrukce se budou provádět při podřezávaní zdiva a elektroosmózy. Tyto 
zásahy budou předem ověřeny výpočtem statika s potvrzením o nežádoucím 
negativním dopadu na stavbu. Jako nášlapná vrstva na nádvoří bude použita nová 
žulová dlažební kostka po obvodu objektu do šířky 1,5 m a zbytek bude doplněn 
původní žulovou dlažební kostkou. Odtok dešťové vody ze střechy povede do okapu 
umístěného na fasádě budovy, ten následně vede do odvodňovacího kanálku 
umístěného v zemi, jenž ústí do již provedené opravené kanalizace. V ploše dvora není 
navrhována žádná zeleň ani mobiliář. 
Stavební úpravy budou provedeny na rekonstrukci dvora uvnitř stávajícího objektu 
a sanace vlhkého zdiva proběhnou v podzemních částech budovy. Sanace vlhkého 
zdiva se bude řešit třemi způsoby: podřezávaní zdiva, elektroosmózou a sanačními 
omítkami. 
 
11 KAPACITA, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ 
PROSTORY, OBESTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, 
OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 
Účel Plocha 
(m²) 
Obestavěný prostor 
(m³) 
Objekt 1: vnitřní nádvoří 
  
 904,73 - 
Objekt 2: Nová radnice 
  
1 PP 321,97 788,83 
1 NP 796,8 3466,08 
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U všech místností Nové radnice se předpokládá dostatečné osvětlení a oslunění. 
V denních hodinách bude plně postačovat denní světlo pronikající okny. Orientace 
objektu je jihovýchod. Nová radnice se nachází v centre města Brna.   
 
12 POPIS STAVENIŠTĚ 
Voda a elektrická energie k provozu staveniště budou odebírané ze stávajících 
vnitřních rozvodů v suterénu radnice – rozvod el. energie bude na staveništi přiveden 
kabelem. Případně je možné napojení v rozvodné skříni u vstupu. Voda pro staveništní 
účely bude napojena v prostoru suterénu za vodoměrnou soustavou dle určení 
investora a po stavbě bude rozvedena hadicí.   
Část Dominikánského náměstí bude oplocená drátěným pletivem, na kterém bude 
provedeno plátno tak, aby pohled návštěvníků z ulice nenarušil estetické vnímání 
budovy a také, aby nebyli rušeni pracovníci. Toto plátno (vč. oplocení) bude do výšky 2 
m s uzamykatelnou bránou.  
Skládky materiálu budou umístěny v oploceném prostoru staveniště. V tomto 
oploceném prostoru budou umístěné šatny, kancelář stavbyvedoucího, umývárny a 
WC. 
Více podrobnějších informací viz. E. Zásady organ. výstavby zařízení staveniště. 
 
13 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 
Celá stavba bude členěna na stavební objekty. Stavba se člení na samostatné 
stavební objekty: 1. objekt: vnitřní nádvoří – rekonstrukce nášlapní vrstvy, 2. objekt: 
Nová radnice – část jižní křídlo – podřezávaní – elektroosmóza - sanace.  
- S01 objekt vnitřní nádvoří 
- S02 objekt jižní křídlo 
Vedlejší tudíž pomocným stavebním objektem rozumíme opravu (výměnu) 
odvodňovacích trubek. 
- S03 odvodňovací trubky 
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14 STUDIE REALIZACE HLAVNÍHO STAVEBNÍHO 
OBJEKTU NOVÁ RADNICE, NÁDVOŘÍ 
14.1 Rekonstrukce nádvoří 
Původní kamenná dlažba bude odstraněna a nahrazena novou dlažbou. Nová 
kamenná dlažba bude položena od obvodu zdi ve vzdálenosti 1, 5 m a původní nazpět 
umístněná do středu nádvoří.  
Výkaz výměr 
- nová dlažba: 200 m ² 
- přesun hmot: 25 m ³ 
- šterkopísek: 71 m ³ 
- kamenivo 16 - 32: 260 t 
- očistění původní dlažby + pokládka: 750 m ² 
- geotextilie: 905 m ² 
- písek: 20 kg 
Hlavní technologický postup 
- odstranění původní dlažby 
- očistění původní dlažby + sejmutí podkladní lože 
-  položení geotextilie a vrstva štěrku  
- kladení nové dlažby + původní 
- vibrační zpevnění + vyplnění spár pískem 
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Návrh pracovní čety 
- řidič automobilu: 1 
- kameník – pokladač dlažeb: 3 
- dělníci: 3  
Stroje a pracovní pomůcky 
- microcar M19 
- univerzální nakladač (LOCUST) 
- kompresor 
- vibrační dusadlo 
- okružní pila 
- nivelační přístroj 
- gumová kladiva, lopaty, kolečko, kovové kartáče, hrábě 
BOZP 
- poranění pracovníka nebo cizí osoby při manipulaci s materiálem 
- poranění elektrickým proudem 
- poranění pracovníka nebo cizí osoby při manipulaci se stroji 
- poranění zraku – při řezaní dlažebních kostek 
14.2 Odvodňovací trubky 
Podél obvodu vnitřního nádvoří budou provedeny odkopy pro provedení 
odvodnění nádvoří (dešťová voda). Na vnější stěnách bude připevněná pojistná 
hydroizolační folie – nopová folie, která ústi do drenáži a zabrání pronikání zemní 
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vlhkosti do zdiva. Drenáž bude provedená okolo celého obvodu vnitřního nádvoří, která 
bude ústit do kanalizačního systému. Do výkopů bude nasypán štěrkový obsyp, 
v kterém budou částečné nově zabudované odpadová roura. Toto odpadové schéma 
bude uložené na původní betonové mazanině, v místě kde táto mazanina není bude 
doplněná. Celý výkop bude vyložen geotextilií a proveden nový štěrkový obsyp. 
Výkaz výměr 
- geotextilie: 250 m ² 
- přemístění výkopku: 11 m ³ 
- obsyp objektů: 23 m ³ 
- deska s prostého betonu C 20/25: 1,2 m ³ 
- potrubí odvodňovací: 19 m 
- drenáž: 111 m 
- nopová fólie: 105 m² 
Hlavní technologický postup 
- provedení výkopy v hloubce cca 1m  
- očistění základu 
- provedení chybějící betonové desky o šířce 1m 
- položení drenážních trubek a uchycení nopové fólie 
- nasypáni štěrkového obsypu položení geotextilie 
- pokládka nového odpadového potrubí 
Návrh pracovní čety 
- pomocní dělníci: 2 
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- vedoucí pracovní čety: 1 
- pokladači potrubí: 2 
Stroje a pracovní pomůcky 
- microcar M19 
- univerzální nakladač (LOCUST) 
- kompresor 
- vibrační dusadlo 
- stavební míchačka 
- krumpáče, lopaty, kolečko, kovové kartáče, kýble 
BOZP 
- poranění pracovníka nebo cizí osoby při manipulaci s materiálem 
- poranění elektrickým proudem 
- poranění pracovníka nebo cizí osoby při manipulaci se stroji 
14.3 Sanace 
Podřezávání zdiva se bude provádět ve vnějších částech jižního křídla 
orientovaného do dvora (Rajský dvůr). Před zahájením podřezávání je nutná prohlídka 
stavby. Otlučení omítky a očistění podkladu, pro lepší manipulaci pily.  V 1PP se bude 
provádět elektroosmóza. Tato technologie bude prováděná odbornou firmou, proto se 
víc v technologickém předpise nezaobíráme. Po vykonání všech předcházejících 
činností budeme jako poslední část provádět – nanášet sanační omítky ve vnitřních, 
venkovních místnostech.  
Výkaz výměr 
- izolační fólie HDPE: 53 m ² 
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- statické klíny: 530 kus 
- injektážní malta: 20 kg 
- sanační omítky 1: 322 m ² 
- sanační omítky 2: 322 m ² 
- sanační omítky 3: 322 m ² 
- vnější omítka : 27 m ² 
Hlavní technologický postup 
Podřezávaní zdiva 
- odstranění vnitřní omítky až na cihlu, do výšky vlhkého zdiva 
- odstranění části vnější omítky 
- zajištění pevného a rovného podkladu pro pojezd píli 
- očistění drážky, vložení izolace + vložení statických klínů 
-  vložení injektážních trubek 
-  oříznutí přebytečné izolace a doplnění  
Elektroosmóza 
- vyvrtáni do zdiva díry o 25 – 30 mm do hloubky 25 cm 
- rozteč děr je cca 350 – 600 mm 
- vložení katod do země a anod do zdiva 
-  výplň speciálně malty do vyvrtaných děr 
Sanační omítky 
- otlučení omítek až na cihlu 
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- vyčistění, doplnění zdi, vysání prachu vysavačem 
- provedení podkladu: podhoz na celou plochu zdiva 
- čekáni na vyschnutí a vyzrání 
- nanesení nové jádrové omítky 
- čekáni na vyschnutí a vyzrání 
- nanesení štukové omítky 
- čekáni na vyschnutí a vyzrání 
- nanesení nového nátěru 
- čekáni na vyschnutí a vyzrání 
Návrh pracovní čety 
- pomocní dělníci: 3 
- specialisti na podřezávání a sanaci: 4 
- malíři: 2 
Stroje a pracovní pomůcky 
- řetězová pila 
- kladivo - sbíječka 
- kompresor 
- ruční míchačka 
- zednická lžíce, nerezové hladítko, lopaty, kolečko, kovové kartáče, kýble, štětce + 
válečky 
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BOZP 
- poranění při práci s drobným nářadím a pomůckami 
- poranění zraku při práci s omítkovými směsi 
- poranění pracovníka nebo cizí osoby při manipulaci se stroji 
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1 INFORMACE O STAVENIŠTI 
a) Informace o rozsahu a stavbu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, 
jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
    Objekt Nová radnice a vnitřní nádvoří se nacházejí na Dominikánském náměstí, 
u kterého má byt realizovaná sanace vlhkého zdiva a rekonstrukce vnějšího objektu 
dvora. 
    Jedná se o památkově chráněný objekt  nacházejí se na Dominikánském 
náměstí v komplexu barokních budov.  Samotná budova radnice byla postavena v 
renesančním slohu, ale ani ona se nevyhnula barokní přestavbě, kterou v 18. stol. 
realizoval stavitel Mořic Grimm.  Jako radnice budovy slouží od roku 1935. 
Z archeologického průzkumu, který se provede při rekonstrukci nádvoří se stavba 
nepozastaví. Archeologové a stavebníci si nebudou navzájem překážet a budou 
navzájem komunikovat mezi sebou.  Archeologové udělají archeologický průzkum a 
najdeme historické věci při vykopávkách se uloží do muzea. Mezi tím stavebníci budou 
dělat na druhé etapě, podřezávaní a sanaci zdiva. Po dohodě s archeologem se daná 
stavební firma domluví na spolupráci s nimi a navzájem si nebudou ve svých 
činnostech překážet.  
   Napojení na dopravní infrastrukturu bude částečně omezena počas 
rekonstrukce a technická infrastruktura se nebude měnit. Automobilová doprava na 
Dominikánské náměstí bude časově omezená: PO-SO 06-16 hod (jen na povolení od 
úřadu dopravy) a NE – se nedělá. V části ulice Panenská a v části pod Dominikánským 
náměstí se nachází historické podzemí, které je sice stabilizováno, avšak jen pro 
pojezd osobních automobilů do 3,5 t. Ze statického odhadu vyplívá, že pohybující se 
stavební auto přesahující 3,5 t na ulici Panenská nesmí projíždět částí nad historickými 
sklepeními, mohlo by dojít k vážnému poškození vozovky a historického sklepení. 
Navrhnuté zařízení staveniště se nebude nacházet v těchto částech a nebudou tímto 
prostor v žádném případě projíždět stavební auta. Doprava v této části města bude 
značená dopravními značkami, které budou dočasné. Po dokončení stavby a 
provedení do původního stavu se dočasné dopravní značení odstraní a vrátí 
příslušnému orgánu, který poskytl toto značení.     
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   Část Dominikánského náměstí bude oploceno systémovým oplocením, na 
kterém bude provedeno plátno tak, aby pohled návštěvníků z ulice nenarušil estetické 
vnímání budovy a také, aby nebyli rušeni pracovníci. Toto plátno (vč. oplocení) bude 
do výšky 2 m s uzamykatelnou bránou. V tomto oploceném prostoru budou umístěné 
uzamykatelné buňky a sociální zařízení. Vstupy do jižního křídla jsou dva z venkovního 
prostoru.  Jeden z průjezdu z Dominikánského nám. a druhý z ul. Dominikánská. 
Zařízení staveniště viz Příloha č. 3 – Zařízení staveniště 
 
2 SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
    Nová radnice je napojen na podzemní vedení inženýrských sítí, které jsou 
uloženy pod zpevněnými plochami nádvoří a parkovištěm.  
Před započetím stavebních prací je nutno všechny stávající inženýrské sítě v 
bezprostředním okolí stavby vytyčit.  
 
3  NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA  INŽENÝRSKE  SÍTĚ 
c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
a. Elektro přípojka NN 
Stávající rozvody elektrické energie se nemění. Ke stávajícím rozvodům budou 
doplněny (v chráničkách) rozvody pro zařízení ve dvoře: 
Staveniště bude napojeno z vnitřních rozvodů v suterénu radnice - rozvod el. 
energie bude na staveniště přiveden kabelem. Případně je možné napojení v rozvodné 
skříni u vstupu.  
Zásobovaní staveniště elektřinou 
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                  Stanovení celkového příkonu potřebného pro staveniště 
Zařízení Výkon 
Typ Název Množství Příkon Celkový výkon 
MJ kW P1 P2 P3 
1 Mobilní zařízení 
 Stavební okružní 
pila 
1ks 2,1  
 
        
39,1 
  
 Vysokotlakový vodní 
čistič 
1ks 8,7 
 Řetězová pila 1ks 2,5 
 Kompresor 1ks 25,2 
 Stavební míchačka 1ks 0,6 
1 Vertikální doprava 
 Kontinuální 
míchačka směsi 
1ks 4  
 
7,9 
 
 
 
 
 Vibrační dusadlo 1ks 2,3 
 Kladivo- sbíječka 1ks 1,6 
2 Vnitřní osvětlení 
 Kanceláře- 1 buňka 
= 2 x 36 W  
1ks 0,072   
 
0,324 
 
 Šatny, umývárny – 1 
buňka = 4 x 36 W 
1ks 0,144 
 Uzamykatelný sklad 
– 1 buňka = 3 x 36 
W 
1ks 0,108 
3 Osvětlení staveniště 
 Příprava směsí + 
nanášení omítky 
348,9m² 4,54    
6,04 
 Elektrické ohřívač 1ks 1,5 
Celkový výkon instalovaných zařízení 47 0,324 6,04 
Maximální elektrický příkon 
 
Mn. MJ 
Pmax = 
1,1×((0,5×P1+0,8P2+P3)exp2+(0,7×P1)exp2))exp1/2 = 
 
48,828 kW 
Výpočet spotřeby a ceny elektrické energie  Mn. MJ 
Předpokládaná soudobost mezi jednotlivými odběry  0,8  
Soudobý elektrický příkon= průměrný denní odběr    
Ps = max * soudobost  39,056 kVA 
Průměrný denní odběr    
Počet hodin denně  8 Hod 
Celková spotřeba  = Ps * dni * odběr  312,45 kW/den 
Cena  Mn. MJ 
Cena / 1 kW  2,38 Kč 
Celková cena = spotřeba * cena / 1kW  743,61 Kč/den 
Tab.1.1 
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b. Osvětlení, kanalizace a voda 
Osvětlení 
 Rekonstruované vnitřní nádvoří se nachází v objektu Nové radnice, není 
navrhována žádná změna venkovního osvětlení kolem radnice.  
Jsou navržená nová svítidla podél celého objektu fasády v dlažbě. Dočasné 
svítidla budou na zařízení staveniště, ale po dokončení stavby a odevzdáni budou 
zrušena a vše bude dáno do původního stavu. 
Kanalizace 
V předstihu byla prováděna oprava dešťové kanalizace pod plochou dvora, při 
opravě bylo provedeno a do stávající kanalizační šachty napojeno odvodnění dvora. 
Ostatní napojení na kanalizaci se nepředpokládá. Na zařízení staveniště je 
předpokládáno mobilní – chemické WC. 
Voda 
Voda pro staveništní účely bude napojena v prostoru suterénu za vodoměrnou 
soustavou dle určení investora a po stavbě bude rozvedena hadicí. 
Zásobovaní staveniště vodou  
Spotřeby vody (režijní) 
Výroba MJ množství norma potřeba 
Ošetřovaní betonu m³ 8,5 200 1 700 
Výroba betónu m³ 8,5 250 2 125 
Výroba san. omítek kg 3 864 0,21 812 
Vlhčení zdiva m² 322 2 644 
Suma m³   5 281 
Čistění MJ množství norma potřeba 
Čistění zařízení ks 1 150 150 
Komunikace den 1 7 500 7 500 
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Čistění dlažebních 
kostek 
den 2 1 250 2 500 
Ostatní den 1 1 000 1 000 
Suma l/den   11 150 
Sociální zařízení MJ množství norma potřeba 
Hygienické účely zaměstnanec 9 35 315 
Sprchovaní zaměstnanec 9 45 405 
Suma l/den   720 
Cena MJ Potřeba 
Vodné Kč/m³ 32 
Stočné Kč/m³ 35 
Celkem vody za den l/den 28 200 
Celkem vody za den m³/den 28,2 
Celková max. 
cena/den 
Kč/den 1 889 
Tab.1.2 
Výpočet spotřeby vody:  
Qn = 
∑∗
∗		
 = 

∗,∗,∗,	
∗		
 =( (5 281 + 11 150) * 1,6 + 720 * 2,7)/(8 * 3 600) 
Qn = 0,98 l/s 
Qn – spotřeba vody v l/s 
Pn – potřeba vody v l/den (směnu => 8 hodin) 
kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t – doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
Spotřeba vody Q  0,98 v l/s   
Jmenovitá světlost  v“ 1 1/4  
Jmenovitá světlost v  mm 32  
4 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
i)  Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě  
Stavební práce budou prováděny na okraji centra města Brna. Stavba Nová 
radnice slouží jako administrativní budova. V místě objektu se nenachází vzrostlé 
stromy a keře.  
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Dodavatel bude dbát na to, aby nedocházelo během provádění prácí k nadměrné 
hlučnosti a prašnosti. Zhotovitel díla musí dbát na čistotu veškerých komunikací, které 
bude používat při realizaci prací. Veškeré plochy a prostory (zeleň, komunikace a pod ) 
uvede dodavatel po skončení prací do původního nebo náležitého stavu. 
    Rekonstrukce na Nové radnice nebudou mít negativní dopad na životní 
prostředí. Při likvidaci odpadů je nutno postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. 
Zejména je třeba odpady likvidovat pouze v zařízeních, která jsou k tomu určena dle 
uvedeného zákona.     
Realizace technologických etap provádění sanace zdiva a oprava nádvoří se bude 
řídit dle zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, zákonu č.114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny a nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací.  
Při realizaci sanace zdiva a oprava nádvoří vzniknou odpady těchto katalogových 
čísel: 
 
Kat. č. Název odpadu Kat. odpadu Max. množství 
15 01 01 Papírový nebo lepenkový obal O 0, 5 m³ 
17 01 01 Beton O 0,5 m³ 
17 05 01 Zemina nebo kameny O 380 m³ 
17 09 04 Směsný stavební odpad O 150 kg 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 150 kg 
17 06 02 Ostatní izolační materiály O 25 m² 
Tab.1.3 nádvoří 
Kat. č. Název odpadu Kat. odpadu Max. množství 
15 01 01 Papírový nebo lepenkový obal O 0, 65 m³ 
17 01 01 Beton O 0,3 m³ 
17 09 04 Směsný stavební odpad O 86 kg 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 55 kg 
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17 06 02 Ostatní izolační materiály O 13 m² 
Tab.1.4 sanace 
Na odvoz odpadu jsme si našli a najali Brněnské firmy, které budou 
zneškodňovat a starat se o odpad ze stavby. Pro zajištění vlastního zneškodňování 
odpadu jednotlivých druhů musí být využívány specializované firmy s koncesí pro 
podnikání v oblasti nakládání s odpady.  
Organizace zajišťující zneškodňování odpadů: 
- Sako Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno 
- Dufonev R.C, a.s., Hlinky 40/102, 603 00 Brno  
5 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI 
j) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
    Při stavebních pracích je třeba dodržovat ustanovení o bezpečnosti práce, které 
ukládají nařízení vlády a zákony: 
• nař. vl. č. 495/2001 Sb., (OOPP) 
•nař. vl. č. 591/2006 Sb. (BOZP na staveništi) 
• nař. vl. č. 362/2005 Sb 
• nař. vl. č. 101/2005 Sb. (pracoviště a pracovní prostředí) 
• nař. vl. č. 361/2007 Sb. (stanoví podmínky ochrany zdraví při práci) 
• zák. č. 309/2006 Sb. (o zajištění dalších podmínek BOZP) 
• nař. vl. č. 378/2001 Sb. (stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení,  přístrojů a nářadí) 
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    Podrobně jsou požadavky na BOZP specifikovány v (způsob zajištění ochrany 
zdraví a bezpečnosti pracovníků) Souhrnné technické zprávy. 
    Dodavatel nebo stavbyvedoucí zajistí, aby byli všichni pracovníci proškoleni o 
dodržování ustanovení požárních předpisů v souladu se zákonem o požární ochraně. 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli, 
zhotoviteli, popř. na stavebním dozoru. 
 
6 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ A ZDRAVÍ TŘETÍCH 
OSOB 
j) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
a.  Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob 
Staveniště je nutné zhotovitelem ve spolupráci s investorem řádně zabezpečit tak, 
aby nedošlo ke zranění třetích osob. Další požadavky na zajištění staveniště jsou 
obsaženy v odst.1 přílohy č.1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
b. Bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů 
Veškerý provoz spojený s realizací stavby bude probíhat tak, aby nebyl omezen 
provoz na veřejných komunikacích. Ze strany ulice Husová a po ulici Veselá bude 
částečný zákaz vjezdu osobních automobilů a povolení budou mít jen auta pro stavbu 
a pro obyvatele bydlící v příslušných domech (pro tyto obyvatele bude sloužit 
parkoviště nacházející se za hotelem Slavia). Provoz na stavbě může probíhat pouze 
v denní dobu tak, aby okolí stavby nebylo zatěžováno hlukem v nočních hodinách. 
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c. Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků 
        Veškeré stavební práce na dané stavbě budou prováděny v souladu se 
zákoníkem práce z.č. 262/2006Sb. Bude dodržen způsob zajištění bezpečnosti při 
práci pro výstavbu dle vyhl. 192/2005Sb, a dále jak stanoví nařízení vlády 
č.591/2006Sb.  
Pracovníci musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. Musí být 
dodržovány platné všeobecné předpisy bezpečnosti práce a předpisy pro jednotlivá 
technická zařízení, jež budou používány při stavebních pracích. Pracovníci musí být 
s příslušnými platnými předpisy prokazatelně seznámeni. 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2006 
Sb. §15, odst.2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na 
staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví.  
 
7  ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
    Zařízení staveniště bude složeno z několika častí:   
- skladování stavebního materiálu uvnitř nádvoří o ploše: 264,1 m² 
- plocha zařízení staveniště nacházející se buňky o ploše: 1652,1 m² 
    Stavební odpad bude likvidován pomocí 2 dopravních kontejnerů rozměru 5,5 x 
2,2 m do 3 tun.  
    Uvnitř oplocené části staveniště budou pro pracovníky dodavatelské firmy 
umístěny 6 mobilních buněk pro pracovníky o rozměru 2,435 x 4,55 m. 3 buňky o 
rozměru 2,2 x 5,0 m bude sloužit na uskladňovaní stavebního materiálu a bude zde 
umístěno také 2 chemické WC. 
   Svislé dopravy na stavbě nebude potřeba. Pro osazení stavebních buněk a také 
při demontáži těchto buněk bude povolán automobilový jeřáb od firmy Liebherr.  
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    Pro skladování materiálů pro příslušnou technologickou etapu se 
nepředpokládá se žádnými novými úpravami na staveništi. Je navrženo osazení 6  
mobilních buněk na ploše dočasně zrušených parkovacích míst před objektem Nové 
radnice, kde je dočasné zařízení staveniště. Dvě stavební buňky budou sloužit jako 
kanceláře, čtyři budou šatně pro pracovníky a tři budou jako sklad na nářadí a materiál, 
viz. Situace zařízení staveniště. 
 
8 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJICÍ OHLÁŠENÍ 
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
    Stavby zařízení staveniště, které by mohly vyžadovat ohlášení, je v souladu s 
odst.2g) §104 stavebního zákona: 
a) mobilní kontejner sloužící jako šatna, protože obsahuje elektrické topení a 
slouží k pobytu osob, konstrukcí. 
 
9 POPIS JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ ZS 
Šatny a sociální zázemí 
    Pro prostor odkládaní oblečení a převlékání pracovní čety bude vymezena 
jedna buňka, druhá buňka bude sloužit jako kancelář pro stavbyvedoucího. Složení z 
ocelového rámu opatřeného antikorozním nátěrem je svařovaný z ohýbaných 
ocelových profilů. Buňka bude přivezená na staveniště nákladním autem a 
autojeřábem přesunuta na dané místo. 
   Buňka bude mít minimální rozměry: 2,435 x 4,55 m (SV - 2 330 mm), sanitární 
buňka: 2,989 x 2,435 m.  
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                Obr. 9.1a: šatně                                          Obr. 9.1b: sanitární kontejner 
Obrázek 9.1a,b, http://www.containex.sk/SK/obytny_kontajner.aspx, 
http://www.constructionservices.sk/svk/pozicovna_zariadenia_staveniska_prenajom_ko
ntajnerov/ 
Skladový kontejner 
    Kontejner bude sloužit ke skladování pomůcek, zámečnických výrobků a 
ručního elektrického nářadí. Složení je z ocelového rámu opatřený antikorozním 
nátěrem. Kontejner bude přivezen na staveniště nákladním autem a na místě zařízení 
staveniště zmontován. 
    Kontajner bude mít minimální rozměry: 2,2 x 5,5 m (SV - 2 200 mm).  
      
                                       Obr. 9.2: skladovací kontejner 
Obrázek 9.2, www.prehlad-automobilov.sk/inzercia/inzerat/1738040-3-predam-
kontajner 
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Mobilní WC 
    Budou umístěné na zařízení staveniště, viz. dle výkresová dokumentace. 
Využití mobilní buněk od firmy např. Toi toi servis. 
    Vnitřní plocha:       118 x 118 cm 
 Venkovní plocha:  120 x 120 cm 
    Celková výška:      225cm 
 Hmotnost:              82 kg 
 Kapacita nádrže:   277 l 
 
  
     Obr. 9.3: mobilné WC 
Oplocení 
 V době výstavby bude celé staveniště oploceno systémovým oplocením, na 
kterém bude provedeno plátno tak, aby pohled návštěvníků z ulice nenarušil estetické 
vnímání budovy a také, aby nebyli rušeni pracovníci. Toto plátno (vč. oplocení) bude 
do výšky 2 m s uzamykatelnou bránou. Oplocení si vypůjčíme od firmy Rapmet MOB, 
toto oplocení se skláda z jednotlivých dílců o šířce 3,5 m a výšce 2 m. Mobilní dílce 
oplocení se usazují do nosných betonových prefabrikovaných patek. Sítka bude 
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kupena od firmy ExpoDom. Sítka je zhotovená z materiálu HD-PE o výšce 2m. Balení 
se dodává v rolích po 10m a 30m. 
 
     
             Obr. 9.4: oplocení                                   Obr. 9.5: prefabrikovaná patka 
 
                         Obr. 9.6: sítka                                 
 
 
Obrázek 9.4., 9.5, http://www.rapmet.pl/?cz_rapmet-mob,20 
Obrázek 9.6, http://www.expodom.sk/produkt/tieniace-siete  
 
Kontejnery na odpad – komunální a separovaný  
 Kontejnery nám budu sloužit na komunální a separovaný odpad ze stavby. 
Produkty zodpovídají normě EN 840. Materiál je vysoce odolný HDPE plast a ocel. 
Jeho předností je lehká manipulace a dlouhá životnost. Hladký povrch snižuje 
přichytávaní odpadu. 1 nádoba na odpad má objem 120 l. Nádoby jsou rozdělený do 
barev: modrá = papír, žluta = plast, zelená = sklo. 
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            Obr. 9.7: odpadní kontejnery                    Obr. 9.8: informační specifikace 
 
                        Obr. 9.9: odpadní kontejner                  
 
Obrázek 9.7, 9.8, http://www.smetiaky.eu/smetiaky/eshop/0/0/5/26-Nadoby-na-
separovany-odpad-AKCIA 
Příjezdy a přístupy na staveniště 
 U vstupu na staveniště bude umístěny informační cedule o stavbě včetně 
kontaktů na technický dozor i stavbyvedoucího. Vstup na staveniště bude opatřen 
cedulemi s piktogramy možných rizik, prováděných prací a zákazů. 
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                                             Obr. 9.7: informační cedule 
 
Obrázek 9.7, http://www.reoamos.cz/znacky-zakazove-stavba-nepovolanym-vstup-
zakazan/d-5896-c-161/ 
Zařízení staveniště – předběžný rozpočet vypůjčených stavebných zařízení 
Typ Název Cena za 1 
den 
Celkem 
dní 
Množství Suma 
Staveniště – zařízení pro pracovníky 
1 Buňky pro pracovníky + 
stavbyvedoucího 
4 500 Kč 
(za měsíc) 
286 dní (9 
měsíců) 
5 ks 202 500 Kč 
2 Buňka sanitární 12 700 Kč 
(za měsíc) 
286 dní (9 
měsíců) 
1 ks 114 300 Kč 
3 Skladový kontejner 3 100 Kč 
(za měsíc) 
286 dní (9 
měsíců) 
3 ks 83 700 Kč 
4 Mobilní WC 950 Kč – 1 
týden + 
čistění 
286 dní 
(43 týdnu) 
2 ks 81 700 Kč 
SUMA 482 200 Kč 
Staveniště – zařízení  
1 Odpadový kontejner- 
velký 
110 Kč 286 dní 2 ks 62 920 Kč 
2 Odpadový kontejner- 
malý 
858 Kč koupíme 3 ks 2 574 Kč 
3 Oplocení (350x00cm) 12 Kč(za 
1) 
286 dní 80 m(23 
č.) 
78 936 Kč 
4 Oplocení – sítka 
(1x10m, 5x30m) 
10 m role -
1170 Kč 
30 m role- 
3458 Kč 
koupíme 160 m² 18 460 Kč 
SUMA 162 890 Kč 
Stroje 
1 Nákladní automobil – 3150 Kč 8 dní 1 ks 25 200 Kč 
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MAN TGM 
2 Autojeřáb – Tatra AD 
20 
1 hod. 800 
Kč 
15 hodin 1 ks 12 000 Kč 
3 Microcar M19 VLO 1 010 Kč 71 dní 1 ks 71 710 Kč 
4 Univerzální nakladač 
LOCUST 453 
1 980 Kč 71 dní 1 ks 140 580 Kč 
5 Řetězová pila PRINT 
PMS 
1 850 Kč 16 dní 1 ks 29 600 Kč 
6 Kompresor ORLM 36 
AP 
580 Kč 286 dní 1 ks 165 880 Kč 
7 Elektrické ohřívače 220 Kč 98 dní 2 ks 43 120 Kč 
8 Vibrační dusadlo 510 Kč 35 dní 1 ks 17 850 Kč 
9 Cirkulárka 384 Kč 28 dní 1 ks 10 752 Kč 
SUMA 516 692Kč 
Předběžná cena zařízení stav. celé doby rekonstrukce (stroje, 
buňky…) 
1 161 782 Kč 
Cena len za pronájem buněk, oplocení a pronájem kontejneru  645 090 Kč 
Tab.1. 5. 
* ceny nezahrnují zmontováni, demontování, přívoz na zařízení stav. a odvoz a u odpadu vývoz 
smetí. 
* pronájem za využití plochy Dominikánského náměstí je od města Brna odpuštěno, přibližné náklady 
by činili cca 4 500 000 Kč. 
 
10 LIKVIDACE OBJEKTŮ ZS 
    Likvidace objektu zařízení staveniště bude probíhat v souladu s dokončováním 
jednotlivých prací na všech objektech celé stavby. Po provedení likvidace objektu 
zařízení staveniště bude plocha upravena do stavu odpovídajícímu před započetím 
prací.  
  
- 50 - 
11 LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN 
REALIZACE 
j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů  
Zahájení rekonstrukce vnitřního nádvoří:  5.3.2013 
Ukončení rekonstrukce vnitřního nádvoří: 21.5.2013 
Zahájení sanace zdiva Nové radnice:       21.5.2013 
Ukončení sanace zdiva Nové radnice:      27.12.2013 
Podrobný časový plán realizace řešených technologických etap je řešen 
samostatně v dokumentu C2. Časový harmonogram. 
 
12 PLÁN KONTROLNÍCH PROLÍDEK STAVBY 
Je samostatně řešen v příloze kontrolní plán. 
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13 STAVEBNÍ STROJE 
a. MAN TGM 
Na převoz stavebního materiálu a stavebního odpadu (hlína, štěrk.…)  
 
                  Obr. 1.1: nákladní automobil 
Objem:                          45, 45 m³ 
Netto hmotnost:          13 t 
Motor:                           6 - ti válcový 
Rozměry karosérie:     5, 3 m  x  2, 4 m x 1, 2 m 
Obrázek 1.1, 
www.truck1.eu/_TEN_auto_721107_Construction_machinery_Rigid_dumper_Rock_tru
ck_MAN_TGM_18_280_4x4_BB.html 
b. Autojeřáb – Tatra AD 20 T 
Dočasné využití pro výklad a náklad stavebních buněk. 
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                              Obr. 1.2: autojeřáb 
 
Délka (mm) 9 400 
Šířka (mm) 2 500 
Výška (mm) 3 850 
Šířka s vys. podpěrami 
(mm) 5 500 
Celková hmotnost (kg) 23 630 
Zatížení náprav (kg) Přední: 8660/ Zadní: 2x 10 040 
Nosnost (kg) 20 000 
Pojezd s břemenem (kg) Ne 
Délka základního výložníku 
(mm) Zasunutý: 7 800 / Vysunutý: 21 300 
Délka výložníku s nástavci 
(mm) 27 800 
Hydraulická soustava 1 obvody na podvozku, 2 obvody na otočném vršku 
Bezpečnostni zařízení Ano 
Ovládání mechanické, čtyřpákové ovládání rozvaděčů 
s posilováním 
Typ podvozku TATRA T-815 P 14 26 208 6x6 
Max. dopravní rychlost 
(km/hod.) 70 
Tažné zařízení Ne 
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Obr.1.2.a 
 
Obr.1.2.b 
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Obrázek 1.2 a,b, http://autojeraby-dostal.cz/autojeraby/tatra-ad-20t.html 
c. Microcar M19 VLO 
Dvoudveřový dvoumístný valník, motor vpředu a pohon zadních kol. Vozidlo je 
vhodné na převoz stavebního materiálu. Tým jak je štíhli jednoduchou se dostane na 
nádvoří Nové radnice a projde i úzkým podchodem na nádvoří. 
 
           Obr. 1.3: nákladní automobil 
 
Objem:                          1 222 cm³ 
Zdvih:                            75 mm 
Výkon:                           22 kW 
Vnější rozměry: délka: 3 620 mm 
Šířka:                             1 470 mm 
Výška:                           1 840 mm 
Hmotnost:                    1 040 kg 
Maximální rychlost:     80 km/h 
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Obrázek 1.2, http://www.auta5p.eu/katalog/taz/microcar_01.php 
d. Univerzální nakladač LOCUST 453 
Univerzální nakladač slouží na převoz stavebního materiálu a dlažebních kostek.  
 
            Obr. 1.4: univerzální nakladač 
 
Výška nakladača: 1 900 mm 
Dĺžka nakladača s lopatou: 2 840 mm 
Šírka nakladača s lopatou: 1 220 mm 
Hmotnosť: 1 880 kg 
Nominálna nosnosť: 450 kg 
Bod preťaženia: 900 kg 
Maximálna rýchlosť: 10 km/h 
Navŕšený objem lopaty: 0,28 m3 
Trhacia sila:           10 kN 
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Ťažná sila: 13 kN 
 
 
Obr. 1.4.a 
Obrázek 1.4,a, 
http://www.detvaservis.sk/sk/nove_stroje/smykom_riadene_nakladace/nakladac_locust
_453.php 
- 59 - 
e. Řetězová pila PRINT PMS 25 
Řetězová pila PRINT PMS 25 je vhodná a určená na podřezávaní cihlové zdi. 
Její velkou výhodou je její nízká hmotnost a kompaktní rozměry, takže je možné 
převážet ji i ve větších osobních kombi automobilech. 
 
                Obr. 1.5: řetězová pila 
 
Použitelné lišty:       prac.délka - 60, 80,100 cm 
Motor pro řez :         2,2 kW 
Motor pojezdu:        0,18 kW 
Váha :                       140 kg 
Rozměry:                  d, š, v  - 1 020, 790, 640 mm 
Obrázek 1.5, http://podrezavani-zdiva.akudo.eu/?q=cs 
 
14 STAVEBNÍ NÁŘADÍ 
a. Kompresor  ORL M 36 AP 
 
Tlak:                              7 bar 
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Výkonnost:                   216 m³ / hod 
Motor:                           25, 2 KW 
Hmotnost:                    690 kg 
Motor diesel:               perkins 
 
 
Obr. 2.1: kompresor ORL M 36 AP 
Obrázek 2.1, http://www.kompresory-info.sk/product/pojazdny-kompresor-orl-m-36-ap-
559 
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b. Stavební míchačka 
 
 
Obr.2.2: stavební míchačka 
 
Příkon:             600W 
Napětí:            230 V/ 50Hz 
Max. obsah:   122l 
Hluk:               81dB 
Rozměry (cm): 120 x 75 x 85 
Obrázek 2.1, http://stavebni-technika.stavba-stroje.cz/1649/stavebni-michacka-al-ko-
top-1202-h.html 
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c. Elektrické ohřívače 
 
Obr. 2.3: vodováha kovová kalibrovaná  
Typ :                        HE3 
Hmotnost:               6,2 
Tepelný výkon:        1,5 kW 
Vzduchový výkon:   240 m³/h 
Elektrický výkon:     3,03W 
Napětí:                     230V  
Obrázek 2.3, http://www.eva.cz/zbozi/12844/vodovaha-extol-3580a-1000mm-kovova-
kalibrovana/ 
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d. Vodováha kovová kalibrovaná  
 
                             Obr. 2.4: vodováha kovová kalibrovaná  
Obrázek 2.4, http://www.eva.cz/zbozi/12844/vodovaha-extol-3580a-1000mm-kovova-
kalibrovana/ 
e. Kolečko 
  
         Obr. 2.5: kolečko 
Obrázek 2.5, http://www.eicoplus.cz/cz/14-e-shop/3-produkty-pro-stavbu-a-dilnu/16-
nadoby/785-kolecko-zahradni-korba-pozink.html 
f. Vibrační dusadlo 
Hmotnost:                59 kg 
Rozměr patky:         280 mm x 330 mm. (250 x 280 mm) 
Zdvih patky:            72 mm 
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Hnací motor:           Wacker WM 80 
Výkon:                     2.3 kW 
 
     Obr.2.6: vibrační dusadlo 
Obrázek 2.6, http://www.klc.sk/stavebne-stroje/wacker-neuson-mechanizacia/vibracne-
dusadla/ 
g. Okružní pila 
Připojení:                                              230 V / 50 Hz  
Výkon motoru:                                     2,1 kW  / P1 
Počet otáček:                                       2 800 min - 1  
Max. řezací výkon:                              160 mm 
Max. řezací výk. při dvojit. řezu:        320 mm  
Šířka kolísky / prodĺoužení kolísky:  200 mm / 0–500 mm 
Hladina akustic. výkonu:                    96 dB (A)   
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Hmotnost:                                        65 kg 
 
             Obr. 2.7: okružní pila 
h.  Kladivo - sbíječka Kango 900 K 
Příkon:                                     1.600 W 
Energie jednoho rázu:              7 - 27 J  
Frekvence úderu při zatažení:  975 - 1.950 bpm  
Hmotnost:                                11.0 kg 
Rychloupínaní:                         K - sHex 
 
                          Obr. 2.8: sbíječka 
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Obrázek 2.8, http://www.studnanaradi.cz/cz/katalog/milwaukee/sekaci-a-bouraci-
kladiva/k-hex-sekaci-a-bouraci-kladiva-in-line/kango-900-k-kladivo-sbijecka-1600w-
milwaukee/ 
i. Ruční míchačka CX 100 HF 1000 W 
Výkon:                         1000 W / 230 V / 4,4 A  
Otáčky:                        0 - 670 ot /min  
Odpor. mísidlo:          120 mm - max.  
Odpor  množství:        40 l  
Hmotnost:                   3,8 kg 
 
         Obr. 2.9: ruční míchačka 
Obrázek 2.9, http://stavebni-technika.stavba-stroje.cz/1623/rucni-michadlo-collomix-
cx10.html 
j.  Menší stavební pomůcky  viz. TP 
Měřící 
-   skládací metr 
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-   metr svinovací 
Zednické 
- kolečko 
- nerezové hladítko zubové 
- zednická lžíce 
- kýble 
- kovové kartáče 
- štětce a válečky 
Tesařské 
-         kovová vodováha 
-         tesařská tužka 
-         olovnice 
-         nůž na řezání folie 
-         kladivo 
-         žebřík 
Dlaždice 
-         kladívko na zatloukání dlažby 
-         krumpáč 
-         hrábě 
-         lopaty 
-         prosívač štěrku 
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-         značkovací šňůra 
-         smetáky a metly 
-         elektrická rozdvojka  
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Technologický normál 
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Časový harmonogram 
Viz Příloha č. 4 – Časový harmonogram 
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1 OBECNÉ INFORMACE 
    Objekt Nová radnice – jižní křídlo se nachází na Dominikánském náměstí, u 
kterého má být realizovaná sanace vlhkého zdiva. Vstupy do jižního křídla jsou dva z 
venkovního prostoru. Jeden z průjezdu z Dominikánského nám. a druhý z ul. 
Dominikánská. Plošná výměra jižního křídla Nová radnice je 796,8 m². 
Dispoziční řešení jižního křídla se předpokládá jako víceúčelové využití (využití 
jako výstavní prostory) jednotlivých prostor s tím, že tu nebude žádný zabudovaný 
nábytek a mobiliář, s výjimkou multimediálního centra, ve kterém se umístí vybavení 
pro přednášky (projekce, počítače, prostor pro cca 25 osob apod.). Stávající svislé 
nosné konstrukce jsou z masivního cihelného a smíšeného zdiva. Je nově 
zrekonstruovaná sedlová střecha. Objekt je složen ze dvou nadzemních podlaží a 
částečně podsklepený. V jednotlivých místnostech se nacházejí valené klenby, křížové 
klenby, popřípadě klenby s lunetami. Stavební úpravy budou probíhat na sanace 
vlhkého zdiva v podzemních částech budovy. 
Tento technologický postup je zpracován na podřezávání a sanaci vlhkého zdiva. 
k. Rozsah staveniště 
-     zastavěná plocha jižního křídla:  796,8 m2          
15  VSTUPNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY 
a. Souhrn materiálů 
 -        izolační fólie HDPE   
-         statické klíny  
-         injektážní malta 
-         sanační omítky 
b. Popis materiálů 
 Izolační fólie HDPE 
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Obr. 2.1: izolační fólie  
     Je vyrobena z vysokohustotního polyethylenu, má vysokou chemickou odolnost, 
výborné mechanické vlastnosti, rozměrovou stabilitu a odolnost proti tepelné 
degradaci. Odolává korozi při napětí a neobsahuje žádné příměsi, které by mohly svým 
vyprcháním zhoršovat vlastnosti geomembrány. HDPE lze svařovat podle způsobu 
použití a tloušťky fólie třemi způsoby. Horkým vzduchem, horkým klínem, nebo 
extruzivním způsobem. Její rozměrová škála, tj. šíře od 1 m do 11, 5 m a tloušťka od 
0,5 mm do 3 mm dovoluje její použití u všech typů standardních aplikací, mimo jiné 
např. izolace staveb proti vodě a vlhkosti, izolace proti pronikání radonu a metanu, 
izolace skládek, parkovišť, chemických a zemědělských provozů a mnoho dalších. 
Tesnící pás Wepelen PE-HD obsahuje cca 97, 5 % kvalitního polymeru a cca 2, 5 % 
sazí, antioxidantů a tepelných stabilizátorů. Prostřednictvím registrací, jako je CE podle 
EN 13361, EN 13362, EN 13491, EN 13492, EN 13493 a EN 13967; DiBT a ASQUAL 
je kvalita a možnosti použití našich geo - plastů potvrzena a prověřena nezávislými 
institucemi. Se záruční lhůtou 10 - ti let jsou fólie vhodné pro použití na celém světě, 
dokonce i v těch klimaticky nejnáročnějších oblastech. 
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Tab.1.1 
Dodavatele: www.kerilit.cz 
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Statické klíny  
 
Obr. 2.2: statické klíny 
      1. Slouží ke statickému zajišťování prořezané spáry při podřezávání zdiva. 
      2.  Při ukládání překladů, průvlaků, stropnic, klínování dozdívek … 
• Klíny jsou vyrobeny z barevného, zdravotně nezávadného materiálu se 
sníženou tříštivostí.  
• Klíny jsou opatřeny recyklační značkou dle zákona. 
• Nosnostní atest plastových deskových klínů je platný i v zemích EU. 
      Rozměr : 200 mm x 120 mm 
 
      Tloušťka a barva: 
      6 mm zelený 
      8 mm bílý 
      9 mm žlutý 
     10 mm červený 
     11 mm modrý 
Dodavatele: www.vorek.cz 
Obrázek 2.2, http://www.aquasaning.cz/content/cenik.html 
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Sanační omítky 
 
Obr. 2.3: sanační omítka 
Označení výrobku:  Supersan jemný 084 j 
Speciální sanační vrchní omítka pro ruční nanášení ve vnějším i vnitřním prostředí. 
Určená pro povrchové úpravy jádrové omítky SUPERSAN hrubý. Součást 
systémového řešení Cemix – Odvlhčovací systém SUPERSAN. 
Parametry: 
Zrnitost: 0,7 mm 
Doporučená tl.: 2,5 mm 
Spotřeba při doporučené tl. vrstvy cca: 3 kg / m² 
Vydatnost při doporučené tl. vrstvy cca: 10 m² / balení 
Balení: 30 kg 
Paleta: 1200 kg 
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Tab. 1.2 
      Dodavatele: www.cemix.cz  
Obrázek 2.3, http://bydleni.tiscali.cz/stavba-a-rekonstrukce/steny-a-fasady/sanace-
vlhkeho-zdiva-aneb-jak-lecit-stavbu-857.html 
i. Skladovaní a doprava 
       Potřebné nářadí bude umístěno v uzamykatelném skladě nacházející se 
v oploceném zařízení staveniště.  
    Při dokončovacích úpravách povrchu objektu budou od dodavatelské firmy 
dodány sanační a štukové omítky v papírových sáčcích a v kýblech. Budou uloženy v 
uzamykatelném skladě. 
 
- 84 - 
16 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, PRACOVIŠTĚ 
Předání a převzetí staveniště proběhne mezi objednavatelem a zhotovitelem. 
Objednavatel předloží zhotoviteli veškeré inženýrské sítě (kanalizace, elektřina, voda) 
nacházející se v prostoru staveniště, jsou k dnešnímu dni  5. 3. 2013 vytyčeny. 
Veškeré sítě nacházející se v prostoru staveniště a v podzemí jsou zakresleny ve 
výkrese inženýrských sítí. Předávající prohlašuje, že žádné jiné sítě se v prostoru 
nenachází.  
Zhotovitel byl seznámen s přístupovými cestami, vymezením prostoru a hraníc 
staveniště. Zhotovitel převezme zodpovědnost za zajištění bezpečnosti objektů, které 
mu byly předány do užívání, a to zejména přívodu el. energie a požární ochrany těchto 
objektů. 
Objednatel požaduje od zhotovitele dodržování ohlašovacích povinností vůči 
objednateli při vzniku pracovního úrazu, provozních nehod (havárií) a poruch 
technických zařízení a při kontrole vykonané státními nebo odborovými orgány. Při 
provádění prací v době pracovního volna nebo pracovního klidu, bude v případě 
mimořádné události informovaný objednatel a vedení společnosti, a to jak zhotovitele, 
tak objednatele. 
Zhotovitel je povinný na svém staveništi (pracovišti) udržovat pořádek a čistotu, 
odpady a nečistoty (včetně obalů a barev) vzniklé jeho činností bude průběžně 
odstraňovat nebo využívat sám, a to vždy v souladu s příslušnými předpisy a 
smluvními ujednáními. Zároveň je zhotovitel povinný do doby odstranění nebo využití, 
zabezpečit odpad ve smyslu platné legislativy (proti krádeži, úniku a vnějším vlivům).  
Objednatel vyžádá zhotovitele aby důsledně dodržoval veškeré předpisy a 
podmínky v souvislosti s ochranou životního prostřední, a to ve smyslu platné 
legislativy (např. shromažďování, skladování a likvidace odpadu, včetně nebezpečného 
odpadu, ochrana zeleně, nakládání s vodou apod.). 
Předání projektové dokumentace objednavatel předal zhotoviteli veškerou 
projektovou dokumentaci vypracovanou projektantem. 
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17 OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY  
a. Povětrnostní podmínky 
Rekonstrukce bude prováděna uvnitř budovy. Z tohoto důvodu nebudou mít 
povětrností podmínky na celý proces žádný vliv. Venkovní nádvoří radnice se nachází 
mezi budovami a tým nebude docházet k zlým povětrnostním podmínkám.  
b. Vybavení staveniště 
Navrhnuté zařízení staveniště bude oplocené do výšky 2 m s uzamykatelnou 
bránou. Na staveništi se budou nacházet buňky pro stavbyvedoucího a dělníky. Také 
se zde budou vyskytovat uzamykatelné sklady, do kterých se bude po dokončení 
činnosti odkládat nářadí a pomůcky. Bude navrhnuta dočasná přípojka elektřiny na 
staveniště. Více viz. Navrhnuté zařízení staveniště (výkresové formě). Veškeré 
pomůcky a stavební stroje budou uvedeny do takového  stavu, aby nijak neomezovaly 
dělníky při práci a neohrožovali je na životě.  
c. Instruktáž pracovníků 
Všichni pracovníci na stavbě budou přeškoleni v BOZP a PD. Budou poučeni o 
případných nehodách, jejich předcházení a dostanou školení v první pomoci v případě 
zranění na stavbě. Pracovníci budou obeznámený o správním provádění 
technologických postupov a budou seznámení s PD. 
Po skončení všech pracovních činností v daný den je nutno pracoviště uvést do 
takového stavu, aby nedošlo k poranění civilních osob. 
Všechny pracovní pomůcky (vrtačky, kýble, kolečka….) budou umístěny v 
uzamykatelném skladu s přístupen oprávněných osob, a to i v době polední přestávky, 
kdy pracovní četa opustí pracoviště. Po ukončení jednotlivých etap pracovníci 
provedou úklid a následnou likvidaci odpadu dle příslušných norem a ustanovení. 
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18 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
    Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost za bezpečnost spočívá na 
zadavateli, zhotoviteli, popř. na stavebním dozoru. Všechny osoby mají požadovanou 
kvalifikaci pro daný pracovní úkon. 
Pro provádění podřezávaní zdiva bude zapotřebí: 
-    Specialisti na podřezávání a sanaci (4x) 
-    Pomocní dělníci (2x) 
-    Malíři (3x) 
 
19 STROJE A NÁŘADÍ 
a. Stroje – velké stroje 
- Řetězová pila 
- Kompresor (ORLM 36AP) 
- Kladivo – sbíječka 
- Ruční míchačka na vrtačce 
b. Nářadí  
Měřící 
-    skládací meter 
-   metr svinovací 
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Zednické 
- kolečko 
- nerezové hladítko zubové 
- zednická lžíce 
- kýble 
- kovové kartáče 
- štětce a válečky 
Tesařské 
-    kovová vodováha 
-    tesařská tužka 
-    olovnice 
-    nůž na řezání fólie 
-    kladivo 
-    žebřík 
 
20 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
a. Technologický postup při sanaci zdiva – podřezávání 
          Budovy a rodinné domy staré 60 a více let mají jeden společný znak - nemají 
izolaci a s tím spojený problém vlhkých zdí. Případně časem získali propustnost vůči 
vodě, která kapilárně vzlíná. Toto vše závisí na mezerovitosti v materiálech - kapilarita 
závisí na tloušťce mezer ve stavebních materiálech. Fyzikálně menší mezery - vzlínají 
lépe než větší. Čím má omítka větší hustotu, tím výše stoupá vlhkost, protože se hůře 
odpařuje. Většina stavebních materiálů je pórovitá s velkým počtem kapilár. Pokud se 
takový materiál spojí s vodou, nasává ji jako houba. Může dojít k mechanickému 
poškození. Voda ve zdivu zamrzne a způsobí tak trhliny nebo omítky a obklady v domě 
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začnou opadávat. Stavební hmotu však mohou napadnout i mikroorganismy, které 
způsobí vznik zelených ploch na fasádě. K dalšímu nebezpečí patří plísně, které 
napadají hlavně rohy místností nebo i celé vnitřní stěny, u kterých je postaven nábytek. 
Každý pokus o sanaci vlhkého zdiva pouze povrchovými úpravami je předem 
odsouzen k nezdaru. Proto jsem si zvolila jeden z účinných a spolehlivých způsobů jak 
se vlhkosti ve zdivu zbavit, a to jeho podřezáním a následným vložením speciální 
vodotěsné izolace. 
Podřezávání zdiva se bude provádět ve vnějších částech jižního křídla 
orientovaného do dvora (Rajský dvůr). Před zahájením podřezávání je nutná prohlídka 
stavby, u které dojde k posouzení statiky zdiva – objektu. Bude provedena prohlídka 
rozsahu vlhkosti v místnostech. Před podřezáváním je důležité zjistit, kde se nachází 
elektrické vedení a vedení zdravotechniky. Podřezávání je schváleno NPÚ (památkáři). 
Ti si vyžádali podmínku, že podřezávání se bude provádět jen na místech, kde se 
nebude nacházet smíšené zdivo.  
       1) Před zahájením prací řetězovou pilou je nutno odstranit vnitřní omítku až na 
cihlu, a to do výšky vlhkého zdiva. Z vnější části obvodového pláště odstraníme omítku 
do výšky cca 0,5 m. Podél zdiva musí být tvrdý a dostatečně pevný podklad v šířce cca 
1, 50 m pro pojezd podřezávacího stroje. Pracovník postaví stroj ke zdi a pilovou lištu 
nastaví do vodorovné polohy. Sepne spojku pojezdu, spustí pohon pily a ručním 
pohonem vysouvá pilu do řezu. Po prořezání zdiva v délce 1 m vypne pohon a 
ozubenou lištou pročistí drážku stroje.  
2) Do proříznuté a pročištěné drážky se vloží izolace z polyethylenu o tloušťce 1 
mm, délky 1 m a šířky takové, aby nepřesahoval tloušťku zdi. Do drážky vložíme klíny. 
Ty se do drážky musí natlouct. Dodávají se v různých tloušťkách podle šíře řezu a 
použité izolace. Klín z plastu má nosnost 270 kg / cm². Klíny se vkládají do zdiva 
oboustranně ve vzdálenosti cca 20 cm. Délka klínu je dána šířkou zdiva. Mezi klíny 
musí být v podélné ose zdiva mezera 10 cm. Tehdy je možné prořezat a zaizolovat 
další metr zdiva. 
3) Cyklus opakujeme po záběrech. Přesahy izolačních desek musí být minimálně 
5 cm. Tímto způsobem je možné podřezat a vyklínovat najednou až 30 m zdiva. 
Prořezávání rohů a koutů provádíme ruční pilou kývavým pohybem pily. Řez se 
provádí zpravidla zprava do leva. Na dopravu pily do dveřních otvorů slouží boční 
válečky, na které je možné zařízení naklopit. 
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4) Dále následuje vyplňování drážky. Ta se oboustranně omítne cementovou 
maltou s vodoodpudivými přísadami. Po 80 - 100 cm se vloží injektážní trubky o 
průměru 1, 80 cm a délky 13 cm. Směs 20% písku a 80% cementu a plastifikátoru se 
pomocí injektážního zařízení vstřikuje tlakem 0, 1 MPa do připravených otvorů. Po 
zatvrdnutí se trubičky vyberou, ořízne se přebytečná izolace a udělá se sanační 
omítka. Izolaci je možné provést tak, aby se podřezaná stěna dala vyklínovat a do spár 
vstříknout hmota na bázi epoxidových pryskyřic. Spára se stává vodou nepropustnou. 
               
Obr. 7.1.1: podřezávání                              Obr. 7.1.2: podřezávaní – pila 
               
Obr. 7.1.3: podřezávání                                Obr. 7.1.4: vkládání hydroizolace 
                      
Obr. 7.1.5: podřezávání                                Obr. 7.1.6: hydroizolace 
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Obr. 7.1.7: hydroizolace                                Obr. 7.1.8: konečné provedení 
Obrázek 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, http://zdiva-
sanace.cz/sanace-zdiva-retezovou-pilou.html 
b. Technologický postup při sanaci zdiva – elektroosmóza 
           Technologie vysoušení zdiva na elektrofyzikálním principu vychází z obecně 
známých fyzikálních jevů. Podle nich elektromagnetické pole ovlivňuje chování vodních 
roztoků tak, že ionty putují podle elektromagnetických siločar k zápornému a kladnému 
pólu. V našem případě využíváme elektromagnetického pole Země, která představuje 
katodu, jejíž záporný potenciál činí 708 mF a okolního prostředí Země, které tvoří 
anodu. Mezi oběma poli probíhá vesměs ustálená nulová linie. Při výstavbě jakýchkoliv 
staveb dojde k porušení ustálených poměrů v elektromagnetickém poli Země. Vložená 
horizontální a vertikální izolace budov posouvá nulovou linii pod úroveň osazení stavby 
a voda se naopak snaží vrátit na původní vyrovnaný stav. 
            K zápornému pólu - katodě, tj. k Zemi, putují anionty vody a v ní rozpuštěné 
soli. Tyto ionty se pohybují co nejrychleji z daného pole cestou nejmenšího odporu. To 
v praxi znamená, že objekt nemůže být touto metodou vysoušen, pokud má funkční 
izolaci, na které by docházelo k soustřeďování transportovaných iontů z disociovaných, 
převážně vodních roztoků. Větší část vlhkosti prostoupí přes povrch zdiva a ty se 
odpaří, což se projeví dočasným zesílením vlhkých skvrn a možným výskytem solných 
výkvětů v již zcela zdegradované odpařovací zóně. Zbývající část vlhkosti je 
zatlačována do podzákladí, ke katodě, tj. k Zemi. Postupně tak dochází ke snížení 
úrovně kapilární vzlínavosti zemní vlhkosti. 
           Elektroosmóza se bude provádět na 1PP časti jižního křídla.  
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          1) Do zdiva se vyvrtají šikmé díry o průměru 25 – 30 mm do hloubky 25 cm. 
Rozteč děr je odvislá od vlhkosti zdiva a bývá u nejvlhčí zdi 350 – 600 mm. 
          2) Elektrody jsou měděné a mají vývody na pospojení. 
          3) Díry se vyvrtají cca 10 – 20 cm nad podlahou. Vrtat bychom měli šikmo kvůli 
lepšímu zatékání speciální malty, která je silně viskózní a obsahuje částice materiálu 
zaručující vodivost mezi elektrodou a zdivem. 
          4) Nainstalované vedení se pospojuje a po určitých úsecích uzemní. První 
známky vysušení zdiva jsou patrné až po uplynutí 3 – 5 měsíců. Například u 
pískovcového zdiva je tato doba kratší, cca 2 měsíce. 
          5) Je vhodné v mnoha případech kombinovat systém s umělým snížením spodní 
vody plastovou drenážní nádrží s automatickým odčerpáváním. Tento problém se nás 
netýká a nezaobíráme se jím. 
Elektroosmózu bude provádět odborná firma zaobírajíce se touto problematikou. 
Víc se nebudeme zaobírat v technologickém předpise. 
c. Technologický postup při sanaci zdiva – sanační omítky 
             Po vykonání všech předcházejících činností budeme jako poslední část 
provádět – nanášet sanační omítky ve vnitřních místnostech. Venkovní část a část 
vnitřní místnosti, ve které se budou nacházet fresky – malby, bude činnost provádět 
odborná restaurátorská firma zaměřená na tuto problematiku. 
 Technické parametry jsou stanovené při normálních podmínkách 20 ± 2 °C a 65 
± 5 % relativní vlhkostí vzduchu. 
           1) Před prováděním sanačních omítek je nutné připravit podklad, kterým 
je převážně vlhké zdivo s provlhlou a opadávající omítkou. Nejdříve musíme: 
-   Odstranit starou omítku do výšky, která je alespoň o tloušťku zdiva vyšší než 
viditelná úroveň  zavlhnutí omítky 
- Spáry vyškrábat do hloubky až 20 mm (závisí na statickém stavu konstrukcí) 
- Oklepanou a vyškrábanou omítku odvézt na skládku. Nesmíme skladovat na stavbě! 
Obsažené soli se mohou při dešti znovu vymývat a dostávat do podloží. 
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- Poškozené části opravit, dozdít a vyplnit hrubé nerovnosti 
- Zdivo vyčistit od prachu drátěným kartáčem, stlačeným vzduchem nebo průmyslovým 
vysavačem 
- V případě odvlhčovacího systému zdivo důkladně navlhčit 
 
Obr. 7.3.1: očištění konstrukce                                
Postup přípravy omítek  
            Omítky obsahují příměsi, které musí řádně zareagovat s vodou. Proto 
je potřeba dodržovat dobu míchání směsi a množství záměsové vody, uvedené 
na obalu nebo v technickém listě příslušné omítky. K rozmíchání použijeme běžnou 
spádovou míchačku nebo rychloběžné míchadla.    
Postup při aplikaci Odvlhčovacího sanačního systému 
Sanační podhoz 
           Na navlhčený podklad se provede podhoz omítkou SUPERSAN hrubý. Omítka 
se aplikuje na celou plochu v tloušťce maximálně 5 mm. Povrch neuhlazujeme, 
zůstane hrubý. Poté jej necháme 1 až 6 dny vyschnout a vyzrát. I když je zdivo uvnitř 
vlhké, jeho povrch může být zejména na přímém slunci přeschlý a postřik by mohl 
spřáhnout. Proto je potřeba postřik chránit před přímým sluncem a zdivo navlhčit. 
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Obr. 7.3.2: provádění podhozu 
Obrázek 7.3.1, 7.3.2, http://bydleni.tiscali.cz/stavba-a-rekonstrukce/steny-a-
fasady/sanace-vlhkeho-zdiva-aneb-jak-lecit-stavbu-857.html 
Jádrová omítka  
  Vyzrálý podhoz navlhčíme a naneseme na něj jádrovou omítku SUPERSAN 
hrubý. Omítku nanášíme v jedné vrstvě v tloušťce 20 až 30 mm, optimální vrstva je 25 
mm. Obecně se doporučuje minimální tloušťka jádrové omítky 20 mm, jako dostatečná 
vrstva pro ukládání solí. Celkovou tloušťku určí specialista na základě rozboru 
odebraných vzorků. Omítka se pouze stáhne do roviny, nehladí se ani nefilcuje. 
Jádrová omítka vysychá podle obecného pravidla 1 den / 1 mm tloušťky omítky. 
Štuková omítka 
Po úplném vyzrání jádrové omítky provedeme vrchní štukovou omítku. 
V systému ji představuje SUPERSAN jemný. Natahujeme ji na navlhčený podklad 
v tloušťce 2, 5 mm. Po zavadnutí upravíme plstěným hladítkem. 
Nátěr 
           Po vyzrání štukové vrstvy následuje finální nátěr, který pojednáme v bíle barvě. 
Platí zde zásada – používají se výhradně ty nátěry, které nezamezují difuzi vodních 
par. Z toho důvodu  použijeme barvy s Sd < 0, 2 m, tz. vápenná. 
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Obr. 7.3.3: nanášení omítky                              Obr. 7.3.4: konečné provedení 
Obrázek 7.3.3, 7.3.4, http://bydleni.tiscali.cz/stavba-a-rekonstrukce/steny-a-
fasady/sanace-vlhkeho-zdiva-aneb-jak-lecit-stavbu-857.html 
 
21 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
a. Vstupní 
Odstranění vlhké a původní fasády – odstranění omítky až na cihlu. Důkladné 
začistění zdi od prachu a omítek. Měření vlhkosti bude prováděno dvěma způsobama: 
1, Za univerzální způsob se považuje odebráni vzorku zdiva pomocí vrtáku. Odvážení 
vzorku v laboratoři a následné vysušení a spatné odvážení vzorku. Rozdíl hmotnosti 
vzorku představuje, obsah vody ve zdivu. 2, Pomoci vlhkoměru (táto metoda není 
nejspolehlivější).   
b. Mezioperační  
Kontrola tloušťky řezu (cca 2 cm) a správnost vložení HDPE fólie do zdi. Kontrola 
vzdálenosti statických klínů vložených ve zdi. Vzdálenost klinu by měla být cca 20 cm. 
Kontrola provádění elektroosmózy podle technologické dokumentace. 
Kontrola provedení sanačních omítek a rovinnost. Rovinnost omítek se bude 
provádět pomoci vizuální kontroly a 2 metrové vodováhy. Odchylka nanesení omítky je 
cca 2-3 mm.    
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c. Výstupní 
Kontrola celkové geometrie stavby a provedení navrhnutých technologií. Kontrola 
čistoty konstrukce (funkčnost a estetika). Nanesení hrubky omítek by mělo být 
rovnoměrné a v rovině. Odchylky nanesení sanačních omítek může být cca 2-3 mm. 
Podřezané zdivo by mělo být důkladně schované pod maltou a sanačními omítkami. 
Volným okem by nemělo být vidět kudy vede podřezání.  
 
22 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, 
PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA 
    Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP 
a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálu. Mezi hlavní předpisy pro 
příslušnou technologickou etapu patří: 
§ 591/2006 Sb. Nařízení vlády k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništích 
§ 268/2009 Sb. O územním plánování a stavebním řadu  
23 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Úpravy objektu nebudou mít negativní dopad na životní prostředí. Při likvidaci 
odpadů je nutno postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. Zejména je třeba odpady 
likvidovat pouze v zařízeních, která jsou k tomu určena dle uvedeného zákona.  
Kat. č. Název odpadu Kat. odpadu Max. množství 
15 01 01 Papírový nebo lepenkový obal O 0, 65 m³ 
17 01 01 Beton O 0,3 m³ 
17 09 04 Směsný stavební odpad O 86 kg 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 55 kg 
17 06 02 Ostatní izolační materiály O 13 m² 
Tab.1.3 
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Při zneškodňování vznikajících odpadů musí být v závislosti na druhu odpadu 
použity technologie recyklace, termické likvidace, skladování na zabezpečené skládce. 
Technologie recyklace bude použita pro odpady 
- 17 09 04 Směsný stavební odpad 
Technologie termického likvidace bude použita pro odpady 
- 15 01 04 Papírový nebo lepenkový obal 
- 20 03 01 Směsný komunální odpad 
Technologie skládkování na zabezpečené skládce bude použita pro odpady 
- 17 06 02 Ostatní izolační materiály 
    Na odvoz odpadu jsme si našli a najali Brněnské firmy, které budou 
zneškodňovat a starat se o odpad ze stavby. Pro zajištění vlastního zneškodňování 
odpadu jednotlivých druhů musí být využívány specializované firmy s koncesí pro 
podnikání v oblasti nakládání s odpady.  
Organizace zajišťující zneškodňování odpadů: 
- Sako Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno 
- Dufonev R.C, a.s., Hlinky 40/102, 603 00 Brno  
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1 OBECNÉ INFORMACE 
Vnitřní nádvoří Nové radnice se nachází na Dominikánském náměstí, u kterého 
má být realizována rekonstrukce vnějšího nádvoří. Vstupy na nádvoří jsou dva. Jeden 
z průjezdu z Dominikánského nám. a druhý z ul. Husova. Plošná výměra nádvoří je 
904,73 m². 
Stavební úpravy budou probíhat na rekonstrukci nádvoří uvnitř stávajícího objektu. 
Původní kamenná dlažba bude odstraněna a nahrazena novou dlažbou. Nová 
kamenná dlažba bude položena od obvodu zdi ve vzdálenosti 1, 5 m a původní nazpět 
umístněná do středu nádvoří. Budou vyměněné částečně nové odvodňovací trubky. 
Ve středu nádvoří je umístněná kašna, na které se zrekonstruuje železná výzdoba a 
kamenné prvky. Touto rekonstrukcí se nezaobíráme v technologickém předpise, 
protože danou rekonstrukci provádí firma zaměřena na kamenné a železné prvky. 
V ploše dvora se nenachází žádná zeleň. Bodové osvětlení bude umístněné v dlažbě 
podél fasád. Osvětlení provede subdodavatelská firma.   
Tento technologický postup je zpracován rekonstrukcí dvora uvnitř stávajícího 
objektu. 
a. Rozsah staveniště 
- zastavěná plocha nádvoří:            904, 73 m2 
 
24  VSTUPNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY 
a. Souhrn materiálů 
 -        dlažební kostky  
-         geotextilie  
-         svítidla  
-         trubky na odvodnění nádvoří  
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-         štěrk  
-         písek  
b. Popis materiálů 
Dlažební kostky 
 
Obr. 2.1: dlažební kostky - žula 
Královna mezi kamením je žula. Je vynikajícím materiálem díky své tvrdosti, 
vysoké odolnosti vůči vnějšímu poškození a atmosférickým vlivům. Její barevná škála 
je velice široká. Má všestranné využití a je žádaným materiálem při pokládce žulové 
dlažby. 
      Rozměr:          160 x 230  
      Balení:            1t big bag 
      Hmotnost:       250 kg / m2 
      Hmotnost:       1 t / big bag = 3-4 m2 / big bag 
      Použití:            exteriér 
Dodavatele: www.jfkamen.sk 
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Geotextilie 
  
Obr. 2.2: geotextilia                                      
 Kortex® GT je tkaná geotextilie vyrobena z vysokopevnostního PET vlákna pro 
vyztužení, separaci a filtraci zemin.  
Výhody použití 
 
- vhodné při vyztužování jemnozrnných zemin 
- kromě výztuhy působí v konstrukci jako separátor a filtr 
- vysoké hodnoty pevností při nízkém protažení 
- vysoká odolnost vůči působení mikroorganismů 
- vysoká odolnost materiálu proti poškození při instalaci 
- zvyšuje bezpečnost a stabilitu násypů 
- zachovává přirozený vzhled a ráz krajiny 
- jednoduchá realizace a instalace i v zimním období 
- podstatně snižuje nároky na přesun zemin na staveništi 
- urychlí a zoptimalizuje časové nároky na realizaci stavby 
 
Skladování a manipulace 
 
- role GTX se skladují na suchém místě, uložené vodorovně na čistém a vyrovnaném 
povrchu 
- maximálně 5 rolí na sobě 
- role nesmí být uloženy do kříže 
- obal se otevře až těsně před přímým použitím GTX 
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Dodavatele: www.kordarna.cz 
 
Svítidla 
 
                   
              Obr. 2.1: svítidla                                                
 
Venkovní zápustné zemní svítidlo Massive Acapulko 17020/47/10 
Krytí: IP67 
Materiál: nerez / plast 
Barva: nerez 
Šířka: 175 mm 
Montážní otvor: 175 mm 
Hloubka: 323 mm 
Venkovní zemní zápustné svítidlo je vhodné k osvětlení okolí domů, 
příjezdových cest, veřejných prostor, teras apod. Bodové osvětlení bude provádět 
odborná firma zabývající se osvětlením. Více se nebudeme zaobírat v technologickém 
předpise. 
Dodavatele: www.massive.cz 
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Potrubí na dešťovou vodu 
 
                    Obr.2.2: potrubí 
 
Trubky pro venkovní využití jsou vyrobeny z pvc (polyvinychlorid), barva je 
obvykle oranžová. KG trubky se využívají pro svody odpadních vod a dešťové 
vody. Na odvod dešťové vody použijeme trubky o průměru 150mm a délku 50 cm. 
Potrubí se prodává na palety a na jednej paletě se nachází 39 kusů potrubí o délek 
50cm. Na naší opravu nám stačí objednat 1 paletu ( výměna potrubí bude o délce 
19m).  
Obrázek 2.2, http://www.termolux.cz/trubky-a-tvarovky/kanalizace.php 
Nopové fólie 
            
                    Obr. 2.3.                                                     Obr. 2.4. 
Nopové fólie proti vlhkosti chrání spodní konstrukci stavby, a tím se prodlužuje 
její životnost. Zabraňuje pronikání radonu do objektu a nahrazuje izolační přizdívku. 
Nopy vytvářejí větrací kanálky, čímž umožňují větrání vlhkého zdiva. Samotnou 
nopovou fólii chráníme před zasypáním a zhutněním technickou geotextilií. 
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Obrázek 2.3,2.4, 
www.industrynet.cz/ArticleDetail.asp?nBranchID=0&nArtID=233&nPage=31 
i. Skladovaní a doprava 
    Dlažební kostky jsou dodávané na zabalených  paletách přímo od dodavatele. 
Rozměry palet jsou max. 1 200 x 1 000 x 144 mm. Na zařízení staveniště budou 
dopraveny dodavatelskou firmou. Vykládání bude probíhat z ulice Dominikánská přímo 
na staveniště. Zde bude umístěna skládka materiálu. Palety budou naskládány vedle 
sebe. Štěrk bude přivezen na zařízení staveniště a odtud jej dělníci odvezou na 
kolečkách na nádvoří. Původní dlažební kostky budou dočasně umístěny na menším 
nádvoří u průchodu na ulici Husova. 
    Potřebné nářadí, nopová fólie, drenážní trubky a geotextiliie budou umístěné v 
uzamykatelných skladech nacházející se v oploceném zařízení staveniště.  
   
25 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, PRACOVIŠTĚ 
    Veškeré inženýrské sítě, (kanalizace, elektřina, voda) nacházející se v prostoru 
staveniště, jsou k dnešnímu dni  5. 3. 2013 vytyčeny. Veškeré sítě nacházející se 
v prostoru staveniště a v podzemní jsou zakresleny ve výkrese inženýrských sítí. 
Předávající prohlašuje, že žádné jiné sítě se v prostoru nenachází. 
    Geodetické body nepotřebujeme k rekonstrukci nádvoří.  
    Objednavatel předal zhotoviteli veškerou projektovou dokumentaci 
vypracovanou projektantem. 
 
26 OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY  
a. Povětrnostní podmínky 
Předpokládáme, že povětrnostní podmínky nebudou tak velké, abychom museli 
nějak speciálně zabezpečovat stavební materiál. Daná lokalita se nachází mezi 
obytnými historickými budovami.  
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b. Vybavení staveniště 
Navrhnuté zařízení staveniště bude oplocené do výšky 2 m s uzamykatelnou 
bránou. Na staveništi budou umístěny buňky pro stavbyvedoucího a dělníky a 
uzamykatelné sklady, do kterých se po dokončení činnosti uskladní nářadí a pomůcky. 
Bude navrhnutá dočasná přípojka elektřiny na staveniště. Více viz. Zařízení staveniště 
(ve výkresové formě). Všechny pomůcky a stavební stroje budou zajištěny tak, aby 
nijak neomezovali při práci a neohrožovali na životě dělníků.  
c. Instruktáž pracovníků 
Všichni pracovníci na stavbě budou přeškoleni v BOZP. Budou poučeni o 
případných nehodách, jejich předcházení a dostanou školení v první pomoci v případě 
zranění na stavbě.  
Po skončení všech pracovních činností v daný den je nutno pracoviště uvést do 
takového stavu, aby nedošlo k poranění civilních osob.  
Všechny pracovní pomůcky (vrtačky, kýble, kolečka….) budou umístěny v 
uzamykatelném skladu s přístupen oprávněných osob, a to i v době polední přestávky, 
kdy pracovní četa opustí pracoviště. Po ukončení jednotlivých etap pracovníci 
provedou úklid a následnou likvidaci odpadu dle příslušných norem a ustanovení. 
 
27 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 
nařízení vlády § 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády podle § 362/2005 Sb. O 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost za bezpečnost spočívá na 
zadavateli, zhotoviteli, popř. na stavebním dozoru. Všechny osoby mají požadovanou 
kvalifikaci pro daný pracovní úkon. 
Pro osazení dlažby bude zapotřebí: 
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- Dělníci (5x)  
- Kameník – pokladač dlažeb (3x) 
 
28 STROJE A NÁŘADÍ 
a. Stroje – velké stroje 
- Nákladní automobil - MAN 
- Autojeřáb – AD 20,2 
- Microcar M19 
- Univerzální nakladač (LOCUST) 
- Kompresor (ORLM 36AP) 
- Vibrační pěch 
- Cirkulárka 
- Kladivo – sbíječka 
- Nivelační přístroj 
b. Nářadí  
Měřící 
-   skládací meter 
-   metr svinovací 
Zednické 
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- kolečko 
- kýble 
- kovové kartáče 
Tesařské 
-         kovová vodováha 
-         tesařská tužka 
-         olovnice 
-         nůž na řezání fólie 
-         kladivo 
Dlaždic 
-         kladívko na zatloukání dlažby 
-         krumpáč 
-         hrábě 
-         lopaty 
-         prosívač štěrku 
-         značkovací šňůra 
-         smetáky a metly 
-         elektrická rozdvojka  
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29 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
a. Technologický postup rekonstrukce nádvoří  
Podél obvodu vnitřního nádvoří budou provedeny výkopy v rozsahu nutném pro 
provedení štěrkového obsypu (ochrana proti pronikání zemní vlhkosti do zdiva). Dále 
budou provedeny odkopy pro provedení odvodnění nádvoří (dešťová voda) a 
k osvětlení fasád budou provedeny rozvody pod dlažbou. Osvětlení bude provádět 
firma kvalifikovaná pro tuto činnost. Všechny firmy a účastníci na rekonstrukci nádvoří 
budou mezi sebou komunikovat, aby nevznikly zbytečné rozpory a navzájem si v 
daných činnostech nepřekáželi.  
Všechny nové výkopy budou průběžně prověřovány archeologickým průzkumem. 
V ploše nádvoří není navrhována žádná zeleň.  
V celé ploše bude odstraněna stávající dlažba a očistěná železnými kartáči pro 
další použití. Nepoškozená dlažba bude uložena na vyhrazenou skládku a zbývající 
bude zavezena na skládku odpadu. Na vydláždění plochy budou použity dva typy 
žulové dlažby.  Jeden typ bude kladen po obvodě fasád. Tato dlažba bude mít menší 
dlažební kostky o rozměru 16 x 23 cm. Střední část nádvoří bude vydlážděn stávající 
velkoformátovou dlažbou. 
Dlaždice budou kladeny do štěrkové lože o tl. 4 cm. Vrstva štěrku o frakci 65 – 125 
mm bude zhutněna popílkovou suspenzí. Popílková suspenze je směs popílku 
(klasického, fluidního) a vody, popř. i pojiva (hydraulické maltoviny, vápenného hydrátu 
nebo cementu apod.) v tekutém stavu, a to v přesně stanoveném poměru mísení 
(podle ČSN 73 6127). Podklad tvoří stávající železobetonová deska. V místech, kde 
železobetonová deska není (pásy po výkopech po obvodu nádvoří o šířce 1 m), bude 
provedena deska z prostého betonu tř. C 20/25 s přísadou pro zajištění odparu 
vodních par až do úrovně pod štěrkové lože pro dlažbu. Dlažba bude vyspádována 
shodně se současným stavem ke vpusti u kašny.    
Pokládka odvodňovacích trubek  
Podél obvodu vnitřního nádvoří budou provedeny výkopy v hloubce cca 1 m. 
Přiléhající stěny (základy) budou očištěny od zeminy. Na vnější stěnách bude 
připevněná pojistná hydroizolační folie – nopová folie, která ústi do drenáži a zabrání 
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pronikání zemní vlhkosti do zdiva. Drenáž bude provedená okolo celého obvodu 
vnitřního nádvoří, která bude ústit do kanalizačního systému. Do výkopů bude nasypán 
štěrkový obsyp, v kterém budou částečné nově vyměněná odpadová roura. Toto 
odpadové schéma bude uložené na původní betonové mazanině, v místě kde táto 
mazanina není bude doplněná. Původní nedokonalý obsyp s odpadovým potrubím 
obvodových stěn dvora bude vybrán a převezen na skládku zemin. Položíme novou 
odpadové potrubí. Celý výkop bude vyložen geotextilií a proveden nový štěrkový 
obsyp. Venkovní osvětlení tento technologický předpis neřeší. Tuto část bude provádět 
odborná firma.   
Odpadové potrubí je pouze pojistné. Zaústí ve spádu min. 1, 5% do kanalizační 
šachty. V místě zaústění do šachty nasadíme na kanalizační potrubí zpětnou klapku.  
Všechny kanalizační vpusti budou osazeny novými litinovými kryty. Další úpravy na 
kanalizaci nejsou navrhovány. 
 
                  Obr.7.2.1: nopová fólie a drenáž 
Pokládka dlažby 
            1) Před novým položením dlažby musíme nejprve odstranit dlažbu původní. 
Původní dlažební kostky převezeme za pomoci vozíku na dočasné zařízení staveniště 
nacházející se vedle nádvoří, jenž je průchozí do druhého nádvoří a vede do ulice 
Husova.  
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           2) Odstraníme v celé ploše vrstvu pískové lože, zeminu pod stávající dlažbou, a 
to až ke stávající železobetonové desce. Zeminu, písek a poškozené původní dlažební 
kostky naložíme nakladačem na nákladní auto a odvezeme na skládku. 
         3) Dlaždice budeme klást do štěrkového lože o tl. 4 cm. Na celou plochu dvora 
bude po vybrání zeminy a písku položena geotextilie typu PET vlákna (navazující na 
geotextilii pod obsypem). Vrstva štěrku + popílková suspenze bude zhutněna vibrační 
deskou. Připravíme si jen takovou plochu lože, jakou v daný den stihneme zadláždit. Š
 Štěrková lože bude v mírném spádu 3 %, ten vústí do vpusti u kašny.  
         4) Rovnoměrnost a dodržování linie budou kontrolovány pomocí latě nebo šňůry 
a ukládaná dlažba by měla být o 1 cm výše oproti její plánované úrovni, protože při 
vibrování se následně vrchní úroveň ještě sníží.   
         5) Položenou dlažbu je potřeba zasypat spárovacím materiálem o průměru 3 až 4 
mm. Ten by neměl obsahovat jemné prachové částice. Nejvhodnějším materiálem 
bude písek. Je potřeba dávat pozor na vysoký obsah vápence v písku, který by mohl v 
budoucnu zapříčinit výkvěty.  
        6) U nové dlažby kolem obvodu budovy se nenachází železobetonová deska v 
šířce cca 1 m. Na základě předcházející informace bude vyrobena deska z prostého 
betonu s přísadou pro zajištění odparu vodních par až do úrovně pod štěrkovou loži 
připravenou pro dlažbu. Technologický postup pokládky dlažby bude stejný jako u 
původní dlažby. 
        7) Pokládku zpevňujeme pomocí vibrace. Povrch je potřeba důkladně zamést tak, 
aby spárovací materiál vyplňoval spáry. Plochu zavibrujeme podélně i příčně. Vibrační 
deska musí mít gumovou podložku. 
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    Obr. 7.4.1: podkladová vrstva                                  Obr. 7.4.2: pokládka 
                  
  Obr. 7.4.3: vibrační zpevňování                               Obr. 7.4.4: spárování 
Obrázek 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, http://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-pokladat-
betonovou-dlazbu-21164.html 
 
30 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
a. Vstupní 
   Mezi první kontrolu patří rovinnost štěrkového podkladu nádvoří. Rovinnost 
podkladu by neměla přesáhnut cca 0,5-1 cm. Kontrolujeme to pomoci latí.  
   Hloubka výkopu kolem objektu by měla být 1 m. Umístnění (položení) 
geotextílie. Uchycení a umístnění nopofólie na zdivo. 
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b. Mezioperační  
Provede se kontrola umístnění kanalizačních trubek podle návrhu výkresů a 
osazení vzdálenosti bodového osvětlení. Při kladení dlažebních kostek do jemného 
štěrkového podloží je nutné dbát na správné umístnění, vzdálenost a hloubku do 
podloží.  Vodorovnost pokládky dlažebních kostek se bude provádět průběžně latěmi, 
rovinnost venkovní plochy je cca 5mm/2m.  
c. Výstupní 
Bude zahájena celková kontrola vnitřního nádvoří (rovinnost +- 2mm) a konstrukce 
Nové radnice a následná vizuální kontrola a dodržení všech navrhovaných 
technologických postupů.  
 
31 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, 
PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA 
Při provádění prací je nezbytné dodržovat všechny platné předpisy  BOZP 
a všechny zásady z bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálu. Mezi hlavní 
předpisy pro příslušnou technologickou etapu patří: 
Sb. 591/2006 nařízení vlády k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništích 
Sb. 268/2009 Sb. o územním plánování a stavebním řadu  
 
32 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Úpravy objektu nebudou mít negativní dopad na životní prostředí. Při likvidaci 
odpadů je nutno postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. Zejména je třeba odpady 
likvidovat pouze v zařízeních, která jsou k tomu určena dle uvedeného zákona.  
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Kat. č. Název odpadu Kat. odpadu Max. množství 
15 01 01 Papírový nebo lepenkový obal O 0, 5 m³ 
17 01 01 Beton O 0,5 m³ 
17 05 01 Zemina nebo kameny O 380 m³ 
17 09 04 Směsný stavební odpad O 150 kg 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 150 kg 
17 06 02 Ostatní izolační materiály O 25 m² 
Tab.1.1 
 Pro  zneškodnění vznikajících odpadů musí být v závislosti na druhu odpadu 
použity technologie recyklace, termické likvidace, skladování na zabezpečené skládce 
a skladování na skládce zeminy. 
Technologie recyklace bude použita pro odpady 
- 17 01 01 Beton 
- 17 09 04 Směsný stavební odpad 
Technologie termické likvidace bude použita pro odpady 
- 15 01 04 Papírový nebo lepenkový obal 
- 20 03 01 Směsný komunální odpad 
Technologie skladování na zabezpečené skládce bude použita pro odpady 
- 17 06 02 Ostatní izolační materiály 
Technologie skladování zeminy bude použita pro odpady 
- 17 05 01 Zemina nebo kameny 
Na odvoz odpadu jsme si našli a najali Brněnské firmy, které budou 
zneškodňovat a starat se o odpad ze stavby. Pro zajištění vlastního zneškodňování 
odpadu jednotlivých druhů musí být využívány specializované firmy s koncesí pro 
podnikání v oblasti nakládání s odpady.  
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Organizace zajišťující zneškodňování odpadů: 
- Sako Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno 
- Dufonev R.C, a.s., Hlinky 40/102, 603 00 Brno  
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
1 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
1 Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Objednatel
Dodavatel Ing.Katarína Rentková Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Název VRN Celkem 
HSV celkem 1 281 967,08 Kompletační činnost (IČD) 0,00
Z PSV celkem 948 196,39 Mimostaveništní doprava 0,00
R M práce celkem 0,00 Oborová přirážka 0,00
N M dodávky celkem 0,00 Provoz investora 0,00
ZRN celkem 2 230 163,47 Přesun stavebních kapacit 0,00
Rezerva rozpočtu 22 301,63
HZS 0,00
ZRN+HZS 2 230 163,47 Ostatní náklady neuvedené 1 161 782,00
3 414 247,10 Ostatní náklady celkem 1 184 083,63
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Popis :
716 991,89 CZK
4 131 238,99 CZK
3 414 247,10 CZK
ZRN+ost.náklady+HZS
Ing.Katarína Rentková       
Vnitřní nádvoří a odvodnění, podřezávaní 
Nová radnice, nádvoří
0,00 CZK
0,00 CZK
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Strana 1
1 Nová radnice, nádvoří Rozpočet : 0,00
1 Vnitřní nádvoří a odvodnění, podřezávaní 
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 250 981,43 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Základy a zvláštní zakládání 122 125,27 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce 166 130,85 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Upravy povrchů vnitřní 474 014,69 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Upravy povrchů vnější 12 093,70 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Dokončovací práce inženýrských staveb 10 347,71 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Lešení a stavební výtahy 17 862,17 0,00 0,00 0,00 0,00
97 Prorážení otvorů 13 973,54 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Staveništní přesun hmot 214 153,14 0,00 0,00 0,00 0,00
711 Izolace proti vodě 0,00 33 664,54 0,00 0,00 0,00
721 Vnitřní kanalizace 0,00 14 605,51 0,00 0,00 0,00
733 Rozvod potrubí 0,00 526,87 0,00 0,00 0,00
772 Kamenné  dlažby 0,00 899 399,47 0,00 0,00 0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 284,58 0,00 0,00 0,00 0,00
CELKEM  OBJEKT 1 281 967,08 948 196,39 0,00 0,00 0,00
Název VRN % Základna Celkem 
Kompletační činnost (IČD) 0,00 0,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 0,00 0,00
Oborová přirážka 0,00 0,00 0,00
Provoz investora 0,00 0,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 0,00 0,00
Rezerva rozpočtu 0,00 1,00 2 230 163,00 22 301,63
Zařízení staveniště 1 161 782,00 0,00 1 161 782,00
Ztížené výrobní podmínky 0,00 0,00 0,00
CELKEM VRN 1 184 083,63
Stavba :
Objekt : 0,00
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Strana 1
S: 1
O: 1
R:
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce
1 119001421R00
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení, 
kabelů do 3 kabelů m 134,25000 202,50 27 185,63
2 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 166,50000 359,50 59 856,75
3 121101103R00
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 
250 m m3 90,40000 81,41 7 359,46
90,40000
4 162301102R00
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 256,90000 85,20 21 887,88
166,50000
90,40000
5 162701109R00
Vodorovné přemístění výkopku, příplatek k ceně za 
každých da z horniny 1 až 4 m3 256,85000 20,30 5 214,06
256,85000
6 174101101R00
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 49,95000 61,30 3 061,94
49,95000
7 175101101RNR  Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 116,55000 339,00 39 510,45
116,55000
8 58337306R  štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída B m3    90,40000 257,40 23 268,96
90,40000
9 583418004R
 kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída 
B; Jihomoravský kraj T 259,74000 245,00 63 636,30
259,74000
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
10 212755112R00
Trativody z drenážních trubek bez lože Trativody z 
drenážních trubek DN 6,5 cm bez lože m 111,00000 43,09 4 782,99
11 216904112R00
Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem Očištění 
tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb m2 26,24500 112,50 2 952,56
12 216904391R00
Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem Příplatek 
za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 321,97100 135,50 43 627,07
13 216904391RNR  Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 26,24500 135,50 3 556,20
14 281661111R01
Dodání injekčních hmot pro injektování nízkotlaké Hmoty 
pro injektáž nízkotlakovou, křemičitan sodný kg 20,00000 104,54 2 090,80
15 289971221R00
Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu Zřízení 
vrstvy z geotext. sklon do 1:2,5 š.do 3 m m2 1 155,00000 13,50 15 592,50
16 24551542R  písek posypový křemičitý; frakce 0,1 až 0,3 mm; 50,0 kg kg 20,00000 5,00 100,00
17 69366056R
 geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, 
filtrační; plošná hmotnost 350 g/m2; tl. při 2 kPa 4,50 mm m2 1 155,00000 26,73 30 873,15
18 60897001R  klín dub kus 530,00000 35,00 18 550,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
19 319300010R00
 Dodatečná izolace zdiva, podřezáním a vložením fólie
 zdivo cihelné, jakékoliv tloušťky m2 52,49000 3 165,00 166 130,85
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
20 612421626R00
Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové 
hladké m2 321,97100 189,50 61 013,50
111*1,5*0,7
Položkový rozpočet 
Nová radnice, nádvoří
Vnitřní nádvoří a odvodnění, podřezávaní 
250 981,42
V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více 
jak 2 m3 ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat.
904*0,1
111*1*1,5
904*0,1
90,4+49,95+116,5
111*1,5*0,3
904*0,1
111*1,5*1*1,56
122 125,27
Původní značení - TS 25/06
Balení 50 kg
166 130,85
474 014,69
21 612433214R00 Omítka sanační  , dvouvrstvá, tloušťky 35 mm m2 321,97000 678,44 218 437,33
22 612433309R00
Omítka sanační pro vysoké zasolení, jednovrstvá, tloušťky 
20 mm m2 321,97100 604,29 194 563,86
Díl: 62 Upravy povrchů vnější
23 622471318RP1
Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím 
nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikonová, 
složitost 3 ÷ 4 m2 26,24500 136,00 3 569,32
24 627455111R00
Spárování starého zdiva Spárování starého zdiva z lom. 
kamene hl. do 8 cm m2 10,49800 812,00 8 524,38
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
25 938901101R00
Dokončovací práce Očištění dlažby z lom.kam./ bet. 
desek od porostu m2 550,41000 18,80 10 347,71
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
26 941941831R00
Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 
0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 10,49800 28,10 294,99
27 941941851R00
Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky 
přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m m2 27,81970 34,10 948,65
28 941955001R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 
lešeňové podlahy do 1,2 m m2 214,43268 77,50 16 618,53
Díl: 97 Prorážení otvorů
29 978015291R00
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových, 
vnějších s vyškrabáním spár, s 1. až 4. stupni složitosti, v 
rozsahu do 100 % m2 321,97100 43,40 13 973,54
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
30 34841244R
 svítidlo venkovní výložníkové; výbojkové; vysokotlaká 
sodíková výbojka 1x400W; IP 43/65; indukční předřadník; 
typ zdroje HST; patice E40; příkon 478,6 W; proud 2,08 A; 
napěťová soustava 230 V, 50 Hz kus 16,00000 3 927,00 62 832,00
31 998011002R00
Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou 
výšky přes 6 do 12 m t 396,32170 233,08 92 374,66
10 347,71
Omítka je tvořena dvěma sanačními vrstvami na podkladním postřiku.
Položka je určena pro vysoké zasolení zdiva.
Omítka je tvořena sanační vrstvou a vrstvou štuku, bez kotvícího postřiku.
12 093,70
17 862,18
13 973,54
214 153,13
TRIPOLI
54063
Použití: Svítidla řady TRIPOLI jsou určena k osvětlování venkovních prostor, hlavních a vedlejších komunikací měst 
a obcí, parkovišť a průmyslových areálů, pěších zón a parků.
Těleso a kryt svítidla: Těleso svítidla je vyrobeno z hliníkového odlitku. Světelně činný kryt svítidla je vyroben z 
tvrzeného skla. Spojení tělesa a krytu je řešeno pomocí nerezové spony, která je uchycena v tělese svítidla tak, aby 
bylo zabráněno její vypadnutí při otevírání svítidla v provozní poloze. Mezi reflektorem a optickým krytem je použito 
silikonové těsnění, čímž je zajištěn stupeň krytí optické části IP65.
Reflektor: Reflektor svítidla je vyroben z hlinikového výlisku.
Systém uchycení: Svítidlo je určeno pro montáž na výložníkové sloupy o průměru 50mm.
Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), 
budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou.
32 998212111R00
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, kovové 
Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m m3    20,38283 333,00 6 787,48
33 998212191R00
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, kovové 
Přesun hmot, mosty zděné, monolit., příplatek 1 km m3    20,38283 178,50 3 638,34
34 998225111R00
Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv 
délky objektu m3    552,10387 56,50 31 193,87
35 998225191R00
Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný, příplatek k 
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní 
vzdálenost do 1 000 m m3    552,10387 6,50 3 588,68
36 999281111R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů, pro opravy a 
údržbu dosavadníc výšky do 25 m m3    18,79358 731,00 13 738,11
Díl: 711 Izolace proti vodě
37 711472051RZ1
Izolace proti tlakové vodě termoplasty svislá, včetně 
dodávky fólie m2 104,60000 320,73 33 548,36
104,60000
38 998711102R00
Přesun hmot pro izolace proti vodě výpočet z hmotnosti  v 
objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,17050 681,43 116,18
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
39 721152208R00 Potrubí z plastových trub odpadní svislé, d 110 mm m 19,00000 755,49 14 354,31
40 998721202R00
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci z nákladů   v objektech 
výšky přes 6 do 12 m % 143,54310 1,75 251,20
Díl: 733 Rozvod potrubí
41 733170807R00
Demontáž potrubí z plastových trubek přes d 50 mm do d 
90 mm m 19,00000 27,73 526,87
Díl: 772 Kamenné  dlažby
42 772501140R00
Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek nebo 
dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, 
které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky do 30 mm 
včetně m2 750,00000 489,00 366 750,00
43 58384854.AR  Deska  dlažební, žula leštěná  tl. 3 cm m2 209,56950 2 504,53 524 873,10
44 998772102R00
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových 
stupňů a soklů výpočet z hmotnosti  v objektech výšky 
přes 6 do 12 m t 15,66238 496,50 7 776,37
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
45 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,12482 253,00 284,58
Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro 
stanovení cen montážních prací.
Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic.
899 399,47
284,58
Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší 
dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.
33 664,54
Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 49-9097. Položka je určena i 
pro oceňování izolací proti zemní vlhkosti.
(2*19,8*1)+(33*1)+(32*1)
14 605,51
526,87
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1 591/2006 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY K BEZPEČNOSTI A 
OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH  
§ 2 
(1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky 
napracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo 
obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu a dalším 
požadavkům na staveniště stanoveným nařízení; je-li pro staveniště zpracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"), uspořádá 
zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 
(2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom 
postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci . 
§ 3 Zhotovitel zajistí, aby 
a) Při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí 
adopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních 
předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci  
b) Práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce 
stavby nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby 
za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (dále jen "bourací práce")  
Práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou 
například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále 
prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i 
montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, 
zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen "udržovací práce") 
 c) práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky 
manipulaci s materiálem, zájmena výkladku a přesun materiálu budou provádět pouze 
osoby s příslušným oprávněním. Osoby budou mít předepsané ochranné pomůcky 
(helmu, výstražnou vestu...) 
- 127 - 
PŘÍLOHA Č. 1 Další požadavky na staveniště 
OBECNÉ POŽADAVKY 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících 
zásad:  
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno 
do výšky nejméně  1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a 
osvětlit  
d) nepoužíváné otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty   
        2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti,  a stanoví lhůty kontrol tohoto 
zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou1"^ na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které 
k nim vedou. 
       4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními 
značkami16), provádějícími   místní   úpravu   provozu   vozidel   na   staveništi.   
Zákaz   vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou15) na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci 
nastaveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
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II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 
provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku 
požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím 
úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod 
energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, 
podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup 
k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky 
a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, 
musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním 
musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na 
staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních 
důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
3. Zhotovitel zajisťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a 
v intervalech stanovených v růvodní dokumentaci, vždy však po změne polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.  
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle nařízení a podle pokynů 
výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 18) a požadavky na 
organizaci práce a pracovních postupů stanovenými nařízení tak, aby nevzniklo 
nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 
životůnebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a 
opřerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
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6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby.       
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo 
do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. Před zahájením 
stavebních prací je každý pracovní patřičně proškolen. 
PŘÍLOHA Č. 2 Bližší a minimální požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při provozu a používaní strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními 
a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek.  
       2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj  vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v 
pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti 
zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
 
6. Stroje, při jejichž činnnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem 
a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících 
škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně.  
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II. Stroje pro zemí práce 
       6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, 
případně zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě 
stability stroje a omezení výhledu obsluhy. 
       7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje 
spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané 
přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 
III. Míchačky 
       1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna 
v horizontální poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
       3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno 
zasahovat do rotujícího bubnu. 
        4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty 
drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
       5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. 
Při opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno 
vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze 
řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v soulade s návodem k používaní.   
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě 
potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která 
zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou 
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osobou, jaso jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí 
ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, 
kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 
činností prováděnou v jeho okolí. 
PŘÍLOHA Č. 3 Požadavky na organizace práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem 
prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 
v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, 
musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a 
dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená 
k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
3. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození.  
4. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 
plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře.  
5. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše 
do výšky 2 m při zajištění jejich stability.  
6. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem 24). 
       7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky 
nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z 
hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a 
výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
     16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými 
zvláštním právním předpisem24). 
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II. Příprava před zahájením zemních prací 
      1. Na základě  údajů  uvedených v projektové  dokumentaci  musí  být  
vytýčeny  trasy technické infrastruktury25), zejména energetických a komunikačních 
vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě 
jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. Pokud se 
projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a 
vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným 
způsobem. 
IV. Provádění výkopových prácí  
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a 
jejich částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení 
stability okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být 
zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 
    3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického 
vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených 
jejich vlastníky nebo provozovateli   podle   zvláštního   právního   předpisu17).   
Zhotovitel   přijme,   v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující 
nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě 
stavbám nebo zařízením. 
 
     4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti 
podzemních vedení, popřípadě    staveb    nebo    zařízení    technického    
vybavení,    projedná    zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, 
pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle 
bodu 3. 
   5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena 
podzemní vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou 
náležitě zajištěna, 
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b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti 
průhybu, vybočení nebo rozpojení. 
 
      8.  Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci 
rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 
 
     12. Mechanické   zhutňování   zeminy   pomocí   válců,   pechů   nebo  jiných   
zhutňovacích prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability 
stěn výkopů ani sousedních staveb. 
VII. Ruční přeprava zemin 
      2. Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná 
komunikace ve sklonu nejvýše 1 : 5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být 
kluzký a podle okolností musí být zpevněn. 
X. Zednické práce 
      1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, 
aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
PŘÍLOHA Č. 4 Náležitosti oznámení o zahájeí prácí 
     1. Datum odeslání oznámení. 
    2. Název /jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo / adresa místa 
bydliště, případně místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka). 
    3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 
    4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy Č. 5 
k tomuto nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny. 
     5. Název /jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo / adresa místa 
bydliště, případně místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby 
zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě vykonávající stavební 
dozor. 
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    6. Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa 
bydliště, případně místo podnikání koordinátora při přípravě stavby. 
   7. Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa 
bydliště, případně místo podnikání koordinátora při realizaci stavby. 
   8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 
   9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 
  10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 
   11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 
   12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby 
oprávněné jednat jeho jménem. 
 
2  183/2006 SB. O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM 
ŘÁDU (STAVEBNÍ ZÁKON) 
 § 152 
(3) 
      b) Před zahájením stavby umísti na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o 
povolení stavby a ponechal jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu, rozsáhlé 
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 
     c) Zajistit,aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřná 
dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její 
změny, popřípadě jejich kopie. 
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3  PLÁN BEZPEČNOSTI PRÁCE A RIZÍK 
1.1. Na stavbě budou prováděny tyto práce 
Zemní práce 
        - výkopy pro odvod dešťové kanalizace pod plochou nádvoří + elektrické osvětlení 
nádvoří vedení do hloubky max. 100 cm 
        - přpevnění nomo fólie na základy Nové radnice a položená drenáž + doplnění 
betónové desky, kde chýba 
 
Stavební práce 
- pokládka původní betónovej dlažby a novích dlažebních kostek 
- zednícké práce 
- podřezávaní a elektroosmóza 
1.2. Jako mechanismy budou použity 
- nákladní vozidla 
- domíchavač 
- kompresor 
- řetězová píla 
- univerzální nakladač 
-vibrační dusadlo 
- cirkulárka 
- kladivo zbíječka 
- ruční míchačka 
1.3. Analýza nebezpečí a rizikových faktorů 
Rizikový faktor (budeme značit: RF) 
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Poškození zdraví zaměstnance (budeme značit: PZZ) 
Opatření (budeme značit: O) 
RF 
Přitlačení, naražení zaměstnance manipulovanou stavební buňkou při ukládání, 
pád zeměstnance ze stavební buňky při jejím upínání či přepravě. 
PZZ 
Poškození, popřípadě rozdrcení lidského skeletu, vnitřní zranění, tržné rány 
O 
       Nezdržovat se v blízkosti manipulované stavební buňky. Pro výstup na stavební 
buňku použít standardní hliníkové žebříky, nevystupovat na střechu stavební buňky. 
Zákaz pobytu na střeše buňky při její přepravě. Zákaz seskakování z ložné plochy 
přepravníku, zákaz seskakování z buňky. Používání ochranné přilby, reflexní vesty, 
předepsané pracovní obuvi. 
RF 
Zasažení zaměstnance elekt. Proudem při manipulaci s elektrickým zařízením 
v šatně, na zařízení staveniště a pod.. 
PZZ 
Popáleniny elektrickým proudem, poškození mozku, ucpání cév až zástava srdce. 
O  
       Provedená výchozí elektrorevize objektů zařízení staveniště. U všech 
elektrospotřebičů a pohyblivých přívodů řádně provádět kontroly, vadné a nevyhovující 
opravit osobou s odbornou způsobilostí elektro popř. vyřadit. Nezasahovat do 
elektrických zařízení a spotřebičů osobami bez odborné způsobilosti. Řádné 
seznámení s návody k obsluze od používaných elektrospotřebičů. 
 
RF 
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Zasažení osoby pádem materálu při nakladaní na vozidlo, nebo na deponii vedle 
výkopu. 
PZZ 
Pohmožděniny, tržné rány, zlomeniny, vnitřní zranění, zhmoždění až rozdrcení 
lidského skeletu až exitus. 
O 
        Zákaz vstupu a pohybu osob v nebezpečném dosahu stroje a pod nakladačem. 
Zákaz nakládání materiálu přes kabinu vozidla, pokud se v ní zdržuje řidič nebo jiná 
osoba, nebo nad hlavami jiných zaměstnanců – osob. Používání ochranné přilby. 
Zákaz vstupu a pohybu osob pod naloženou lžící, zákaz ponechávání naložené lžíce 
nad výkopem. Naplněnou lžíci vždy v mezičase položit na terén tak, aby nemohl 
materiál či lžíce nikoho ohrozit. Používání ochranné přilby. 
RF 
Ohrožení zaměstnancu elekt. Proudem – nevhodné a neodborné používaní elektr. 
zařízení, přejíždění el. Kabelů. 
PZZ 
       Popáleniny, trombóza, zástava srdce, poškození mozku, úraz elektr. proudem – 
ochrnutí dýchacích orgánů, fibrilace srdce, odumírání buněk šedé kůry mozkové, při 
vyšších proudech prudké prohřívání svalstva, vnitřní i vnější popáleniny. 
 
O 
       Správná funkce ochrany před nebezpečným dotykovým napětím (napěťovým 
chráničem, nulováním nebo zemněním s trvalou kontrolou izolačního stavu), připojení 
spotřebičů do zásuvek, které jsou jištěny jističi, dodržovat zákaz připojovat spotřebiče 
volným zasunutím žil vodiče do zásuvek, k připojení použít jen odpovídajících přípojnic; 
při připojování spotřebičů použít pouze vhodných zástrček (aby nebyla porušena 
funkce chrániče). Zákaz odstraňování ochranných krytů a zábran, otvírání přístupů 
k elektrickým částem zařízení a respektování bezpečnostních sdělení. Vyloučení 
činností, při nichž by se mohl zaměstnanec dostat do styku s napětím na vodivé kostře 
nebo se přímo dotkl obnažených částí vodičů. Opravy a zasahování do elektrických 
zařízení a instalací – pouze osoba s odbornou způsobilostí v oboru elektro. Řádné a 
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pravidelné kontroly a revize elektrických zařízení a odstraňování zjištěných závad. 
Zřetelné označení hlavního vypínače elektrického proudu.  
RF 
Ohrožení zaměstnance při hutnění ručním vibračním pěchem, hlukem, vibracemi. 
PZZ 
       Popáleniny při výbuchu vibračního pěchu, tržné rány, drobné zlomeniny, rozdrcení 
prstů na noze, poškození sluchového ústrojí, onemocnění z vibrací, vykloubení zápěstí 
– prstů při startování startovací klikou. 
 
O 
       Obsluha řádně a prokazatelně poučená a seznámená s návodem k obsluze. Při 
startování vyloučit přítomnost osob v nebezpečném prostoru pěchovadla, při 
pěchování nepouštět vodící tyč; nevzdalovat se od stroje při chodu naprázdno, při 
přerušení práce pěchovadlo vypínat. Soustředěnost při obsluze, sledování pracoviště, 
používání pevné pracovní obuvi s ocelovou tužinkou. Vyloučit přítomnost jiných osob, 
zejména dětí v pracovním prostoru pěchovadla. Striktní dodržování návodu k obsluze 
stroje, především dodržovat maximální povolenou dobu obsluhy a tuto nepřekračovat. 
       Používání antivibračních rukavic, pevné pracovní obuvi s ocelovou tužinkou, 
OOPP proti hluku (chrániče sluchu). 
       Udržování stroje v řádném technickém stavu, pravidelná údržba; celkové kontroly 
stroje 1 x za rok, včasná výměna exponovaných částí majících vliv na vibrace. 
       Před zahájením provozu zkontrolovat funkci bezpečnostních a ochranných 
zařízení, opravu a údržbu provádět za klidu motoru, po ukončení oprav namontovat 
zpět ochranná zařízení, správně dotáhnout všechny šroubové spoje,dolévání paliva 
provádět při zastaveném motoru, dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným 
ohněm, nepřeplňovat palivovou nádrž, rozlité nebo přeteklé palivo utřít, pevně a těsně 
uzavírat uzávěr palivové nádrže, nádoby s palivem ukládat ve stínu, udržování motoru 
v čistotě (bez usazených hořlavých nečistot), pravidelně kontrolovat stav palivového 
systému (zejména stavu nádrže, těsnosti potrubí a hadic), poškozené potrubí a hadice 
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včas vyměnit. Obsluha řádně a prokazatelně poučená a seznámená s návodem 
k obsluze. 
       Používání OOPP proti hluku (chrániče sluchu a vibracím). 
RF 
Poranění zaměstnancu při manipulaci s ručními nástroji a ostatním nářadím, 
v případě zakousnutí vrtáku, říznutí, namotání volného oděu na rotující nástroj a pod.. 
PZZ 
       Pohmožděniny, odřeniny, tržné rány, řezné a bodné rány, zadření třísky, vřetenová 
zlomenina, amputace končetin. 
 
O 
        Řádné a prokazatelné seznámení zaměstnanců s návody k obsluze a údržbě a 
zakázanými manipulacemi u používaných nástrojů a nářadí. Maximální pozornost při 
práci. Zákaz používat poškozené nebo neúplné nářadí a nářadí, které není ve smyslu 
platné legislativy kontrolováno či revidováno. Rukojeti, násady a jiná místa, kde je třeba 
nářadí uchopit musí být hladce opracovány, vhodně tvarovány a zajištěny proti 
uvolnění. Úderné plochy a hrany nářadí nesmí mít otřep nebo trhliny. Kladiva, sekáče a 
podobné nářadí nesmí být zhotoveny z materiálu, který se odštěpuje. Používání 
OOPP. Zákaz používání volných a vlajících částí oděvů při práci s rotujícím nářadím, 
totéž platí i o nošení řetízků apod. Zákaz provádění oprav osobami bez předepsané 
odborné způsobilosti. Zákaz pokládat rozbrušovačku na zem do doby jejího úplného 
zastavení. Zajištění prodlužovacích kabelů proti poškození. Zákaz odcházet od 
rotujících či jinak nezajištěných součástí stroje (kotoučová pila atd.). 
RF 
Poranění zaměstnanců při práci s řetězovou pilou. 
PZZ 
        Nečisté otřepané řezné rány, amputace částí končetin, vnitřní zranění při zpětném 
vrhu řezaného materiálu. 
 
O 
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        Řádné a prokazatelné seznámení zaměstnanců s návody k obsluze a údržbě a 
zakázanými manipulacemi u používaných nářadí a nástrojů. Maximální pozornost při 
práci. Zákaz používání nářadí které není ve smyslu platné legislativy kontrolováno či 
revidováno. Používání OOPP. Zákaz odstraňování bezpečnostních prvků na 
zařízeních Zákaz nošení volně vlajícího oděvu. 
RF 
Poranění zaměstnanců při práci na okružní píle. 
PZZ 
       Nečisté otřepané řezné rány, amputace částí končetin, vnitřní zranění při zpětném 
vrhu řezaného materiálu. 
 
O 
Řádné a prokazatelné seznámení zaměstnanců s návody k obsluze a údržbě a 
zakázanými manipulacemi u používaných nářadí a nástrojů. Maximální pozornost při 
práci. Zákaz používání nářadí, které není ve smyslu platné legislativy kontrolováno či 
revidováno. Používání OOPP. Zákaz odstraňování bezpečnostních prvků na 
zařízeních, používání vyztužené zástěry, popř. obličejového štítu. Zákaz řezání klínů a 
prvky kratší než 30 cm přidržovat vhodnými pomůckami. Nepoužívat tupé kotouče, 
udržovat pořádek v okolí pily. Funkční vypínač. Zákaz nošení volně vlajícího oděvu. 
      Stůl kotoučové pily musí být dostatečně pevný a dobře upevněn na stojan, povrch 
musí být rovný a hladký. Délka stolu před kotoučem musí být nejméně taková, jaký je 
největší průměr použitého kotouče, avšak nejvíce 500 mm. Výška stolu pily musí být 
taková, aby se zaměstnanec při řezání nemusel nad pilu nahýbat (cca 850 mm od 
podlahy).. Rozvírací klín musí být nastaven a upevněn přesně v rovině pilového 
kotouče a musí sledovat obvod jeho zubů pod stolem pily ve vzdálenosti nejvíce 10 
mm.  
     Klín musí mít tloušťku o 0,1 až 0,3 mm menší, než je tloušťka řezu vytvořená 
pilovým kotoučem, vrchol klínu může být vyšší, než je vrchol pilového kotouče, ale 
nesmí být nižší než 5 mm pod vrcholem kotouče. Přípustná maximální vzdálenost mezi 
rozvíracím klínem a obvodem zubů pilového kotouče je 10 mm. Rozvírací klín musí být 
umístěn přesně v rovině řezu a na náběžné straně oboustranně zkosen. 
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       Ochranný kryt musí být uchycen tak, aby se zabránilo jeho chvění, stranové 
vychýlení, jakož i jeho samovolný posuv. V místě, kde pilový kotouč prochází stolem, 
musí být výměnná vložka z vhodného materiálu (tvrdé dřevo, Pertinax apod.). Šířka 
drážky nesmí být větší než 10 mm a štěrbina mezi bočními stěnami vložky a rozvodem 
zubů nesmí být větší než 3 mm.  
Zákaz odcházet od okružní pily dokud je pilový kotouč v pohybu. 
RF 
       Ohrožení zaměstnanců při provádění dlažby z lomového kamene, zámkové dlažby 
– přiražení prstů. 
 PZZ 
       Pohmožděniny – odřeniny, možné zlomeniny kůstek na noze. 
 
        O 
          
        Opatrnost při manipulaci s lomovým kamenem, používat ochranné pracovní 
rukavice a obuv s ocelovou tužinkou. Používání ochrany očí a rukou.  
1.4. Stanovení OOPP na pracovišti 
         Vychází z ustanovení Zákoníku práce a souvisejících předpisů a analýzy rizik na 
pracovišti. 
         Je zákaz používat nestandardní či jinak upravované (neatestované) OOPP 
(zastřižené montérky apod.), což platí pro všechny účastníky výstavby. Všechny OOPP 
musí být označeny značkou CE. 
         Vedoucí pracoviště odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci, zaměstnanci 
subdodavatelů a ostatní osoby zdržující se s jeho souhlasem na pracovišti budou 
používat nařízené OOPP. Dále odpovídá za kontrolu používání OOPP a jejich 
funkčnost. Za vybavení zaměstnanců subdodavatelů předepsanými OOPP a jejich 
používání odpovídá vždy příslušný subdodavatel. 
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1.5. Nařízené OOPP  
Ochranná přilba 
                         
 ochranná přilba bíla       zaměstnanci provádějící kontroly stavu 
BOZP, PO, ŽP, jakosti a audity na 
pracovištích 
ochranná přilba červená                        stavbyvedoucí, vedoucí stavby,  
    mistr ředitelé závodů a jejich zástupci 
ochranná přilba modrá              dělníci,návštěvy na stavbě a ostatní 
ochranná přilba modrá                        rezerva 3 ks pro návštěvy na pracovišti 
 
Ochrana těla, paží a rukou – ochranné oděvy 
- veškeré stavební práce a všichni zaměstnanci 
 
Ochrana zraku nebo obličeje – ochranné brýle, obličejové štíty 
- broušení, rozbrušování – ochranné brýle, 
- nebezpečí oslnění - sluneční brýle (jeřábník, řidič, strojník) 
 
Ochrana nohou – obuv s ocelovou tužinkou a stélkou 
- při všech ostatních činnostech než při svařování 
 
Ochrana těla, paží a rukou – speciální ochranné oděvy 
- s protihořlavou úpravou - svářečské práce 
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Rukavice 
- veškeré stavební práce 
- rukavice proti prořezu a propíchnutí při manipulaci se špičatými a ostrohrannými 
předměty 
 
 
Reflexní vesta oranžová 
- všichni zaměstnanci na pracovišti 
- 3 ks rezerva na pracovišti pro návštěvy 
 
      Ochrannou přilbu musí zaměstnanci používat vždy a na celém pracovišti. Místa a 
činnosti, při kterých se ochranná přilba nemusí používat musí být vypsány v knihe ÚŠK 
BP a zaměstnanci s tímto pokynem musí být prokazatelně seznámeni. 
      Tachničtí zaměstnanci (mistr…) a návštěvy musí vždy při jakémkoliv pohybu a 
práci na pracovišti používat ochrannou přilbu, reflexní vestu. Zákaz pohybu těchto 
zaměstnanců v ,,kraťasech“ či jinak upravených kalhotách, v sandálech, lodičkách či 
jiné lehké obuvy! 
      Reflexní vestu musí zaměstnanci používat vždy při pohybu po pracovišti. Lze 
nahradit ochranným pracovním oděvem s reflexními ochrannými prvky. 
 
                     Obr.1.1 
Obrázek 1.1,http://hnonline.sk/c3-25613500-k00000_d 
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1.6. Lékárnička na staveništi  
      První pomoc musí poskytnout každý při dané nehodě v rozsahu svých vědomostí, 
znalostí a možností. První pomoc musí být účelná a rychlá. Neposkytnutí první pomoci 
je trestným činem, dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, stanoví v § 150 a § 151 sankce za neposkytnutí pomoci. Tento trestný čin je 
v zákoně přesně formulován. 
 
 
                   Obr.1.2 
Obrázek1.2,http://www.b2bpartner.cz/category/10001067/nastenne-lekarnicky-s-
naplnemi.html 
 
Na pracovišti musí být 
-         skříňka první pomoci 
Skříňka první pomoci je umístěna na těchto místech 
-ve stavební buňce – kanceláři mistra (musí být označená bezpečnostní tabulkou) 
 
       Při poskytování první pomoci postupujeme klidně, rozvážně, svědomitě a 
cílevědomě. K vedení lékárničky bude zaveden evidenční sešit, do kterého bude 
zapisováno doplňování lékárničky, veškerý pohyb zdravotnických přípravků, kontrola 
lékárničky. Na titulní stránce bude uvedena osoba odpovědná za stav lékárničky, 
seznámená seznámená s poskytováním 1. pomoci. 
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Obsah lékárničky první pomoci na stavbě 
2 x Acylpyrin 
2 x Paralen 10 tbl. 
2 x Ibalgin 200 10 tbl. 
1 x Septonex 
10 x Hydrofilní gáza 
1 x Krabička - polštářková náplast 
1 x Spofaplast 2,5 cm x 1 m 
1 x Hydrofilní obinadlo 
1 x Škrtící pryžové obinadlo 
1 x Trojcípý šátek 
1 x Nůžky 
1 x Pinzeta 
1 x Zavírací špendlík 
1 x Lékařské rukavice 
1 x Sešit drobných úrazů  
1 x Seznam obsahu lékárničky 
1 x Evidence výdajů a doplňování lékárničky 
1.7. Poskytnutí první pomoci 
1.1   Zástava dechu, umělé dýchání 
3.1.1 Příčiny zástavy dýchání  
- vdechnutí cizího tělesa 
- poranění horní krční míchy 
- otevřené poranění hrudníku  
- křečové stavy, epilepsie 
- tetanus 
- zúžení dýchacích cest 
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3.1.2 Jak rozpoznat  
- cyanóza, vosková bledost 
- nepřítomnost dýchacích pohybů (kontrolujeme zrakem) 
- necítíme proud vydechovaného vzduchu na přikloněné tváři 
První pomoc u dospělých osob - umělé dýchání z plic do plic 
- poloha na zádech - rovná, tvrdá podložka 
- čistá dutina ústní, vyndaná zubní protéza, odstraněny překážky z dýchacích 
cest 
- záklon hlavy, udržovaný dlaní přitisknutou na čelo, tatáž ruka, nebo prsty drží 
nos 
- zahájení 2 - 4 hlubokými vdechy, nečekáme na první výdech (zajistí maximální 
rozpětí plic, jejich okysličení, rozepnutí nevzdušných ložisek, event. možnost 
reflexní obnovy dýchání) 
- každý umělý vdech musí být dostatečně dlouhý a hluboký (dle standardů 
Evropy - 0,4 - 0,6 litrů, dle standardů USA - 0,8 - 1,2 litrů), dále frekvence 12 - 
16 vdechů za minutu 
- okamžitě přivolat odbornou pomoc – Zdravotnickou záchrannou službu na tel. 
155 
     
 
 
 
 
                       Obr.1.3                                                           Obr.1.4 
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Obrázek 1.3,1.4, http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=27099 
3.2 Úraz elektrickým proudem 
- nejdříve se ujistit, že není postižený v kontaktu s elektrickým proudem, teprve 
poté se jej můžeme dotknout; pozor na tzv. krokové napětí při přibližování se 
k vysokému napětí – zásah proudem může být i z dosti velké vzdálenosti od 
vodiče (i 10 m!) 
- pokud je zraněný v bezvědomí - položit postiženého do správné polohy na záda 
na tvrdou podložku, záklonem hlavy tlakem na čelo a předsunutím brady 
uvolnit dýchací cesty a okamžitě kontrolovat dýchání po dobu 9-10 sek.; pokud 
postižený nedýchá nebo nedýchá normálně (nepravidelné dýchání, lapavé 
dechy apod.) okamžitě zavolat záchrannou službu na tel. 155 a zahájit 
resuscitaci 30 stlačeními uprostřed hrudníku + 2 umělé vdechy z úst do úst 
(poměr 30:2 vykonávat do doby příjezdu odborné pomoci) 
3.3 Zlomeniny, pohmožděniny horních a dolních končetin 
- Zamezit pohybu končetiny, ponechat v nalezené poloze, nesnažit se vracet 
dopolohy původní, nepohybovat zbytečně s končetinou, zajistit odbornou 
pomoc na tel. 155 a vyčkat na místě 
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4 FOTODOKUMENTACE 
 
Obr.1.1. vchod do Nové radnice 
 
Obr.1.2.prostor pro zařízení staveniště 
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Obr.1.3. archeologický průzkum   
 
Obr.1.4. výkopové práce 
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Obr.1.5. pův. stav nádvoří 
 
Obr.1.6. rekonstrukce nádvoří 
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Obr.1.8. po rekonstrukci 
 
Obr.1.7. letecká mapa(nádvoří) 
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ZÁVĚR 
Úkolem této práce bylo provedení Stavebně technologický projekt rekonstrukce 
budovy magistrátu Brno střed. 
Pro provedení této diplomové práce jsem udělala technickou zprávu pro tuto 
stavbu. Dále jsem zhotovila v rámci mojí práce projekt zařízení staveniště. Následně 
jsem navrhla potřebné stavební stroje pro realizaci daných činností. Poté jsem 
zpracovala časový a finanční plán stavby, který nám lépe znázorní finanční a časové 
potřeby pro rekonstrukci objektu. Posléze jsem udělala studii realizace hlavních 
technologických etap objektu. V prvním technologickém předpise jsem řešila 
rekonstrukci nádvoří (pokládka nové dlažby + položení nových trubek + připevnění 
nopové fólie a drenáží). V druhém technologickém předpise jsem řešila problematiku 
vlhkých stěn (podřezávaní + elektroosmóza + sanační omítky). Dále jsem vypracovala 
kontrolní a zkušební plán, BOZP a plán rizik. 
Při zpracování diplomové práce Nová Radnice jsem zjistila, že rekonstrukce bude 
trvat něco přes 9 měsíců. 
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4.4 Seznam použitých zdrojů 
Nařízení vlády   č.591/2006 Sb.    o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a  
                                                      ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády   č.378/2001 Sb.    kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a 
                                                      používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí  
Vyhláška           č.137/1998 Sb.    o obecných technických požadavcích na výstavu 
Vyhláška           č.369/2001 Sb.    o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících  
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                                                      užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a  
                                                      orientace 
Zákon                č.114/1992 Sb.    o ochraně přírody a krajiny 
Zákon                č.185/2001 Sb.    o odpadech 
Zákon                č.22/1997 Sb.      o technických požadavcích na výrobky 
 
ČSN                  73 0210               geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN EN            1054                    plastové potrubní systémy – potrubní systémy pro  
                                                      kanalizace a odpady             
ČSN EN            13967                  hydroizolační pásy a fólie 
ČSN EN            1342                    dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní 
dlažbu 
ČSN EN            13252                  geotextilie a výrobky podobné geotextiliím 
ČSN EN            934-1                   přísady do betonu, malty a inj. malty – společné 
požadavky 
ČSN EN            13914                  navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních  
                                                      omítek 
ČSN EN ISO     12781-1               geometrické specifikace produktu 
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